
COMUNICACIÓN INTERNA

Para : Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General
Javier Antonio Villarreal Villaquirán - Subgerencia de Gestión Corporativa
Roberto Rommel Diazgranados Díaz - Dirección Administrativa y TIC´s

De : Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto: Seguimiento a la implementación y puesta en producción del Sistema
de Información Misional de la Empresa a corte 26 de febrero de 2024.

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de
“Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017, y
en cumplimiento del Plan Anual de Auditorías versión 1 vigencia 2024, se procede a presentar
el  Informe  de  seguimiento  a  la  Implementación  y  Puesta  en  producción  del  Sistema  de
Información Misional de la Empresa.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al estado de Implementación y  Puesta en producción del Sistema de
Información Misional de la Empresa, contratado en modalidad Software as a Service (SaaS) con
el proveedor UT VERANO ITERIA.

2. ALCANCE

Este informe cubre las actividades realizadas desde el cierre de la etapa de implementación, 17
de noviembre de 2023, hasta la fecha de respuesta a la solicitud de información, 26 de febrero
de 2024, para realizar el seguimiento respectivo.

3. METODOLOGIA

La Oficina de Control Interno evalúo la información allegada por el Proceso de Gestión de TIC,
que da cuenta de los avances realizados finalizada la etapa de implementación e iniciada la
etapa de Puesta en producción del Sistema de Información Misional de la Empresa, con el
propósito de determinar el estado de ejecución del proyecto SIM-ERU.
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4. SEGUIMIENTO

4.1 Estado general del proyecto

Procesos de negocio

 Conforme  lo  expresado  en  informes  anteriores,  se  configuraron  e  implementaron  21
(veintiún) procesos de negocio (BP) en ambiente productivo (inicialmente eran 28, BPs 6, 7,
12, 13 y 14 al BP 8, BP 19 al BP 18 y BP 27 al BP 11; se elimina el BP 9 y se crea el BP 29),
para atender los 98 (noventa y ocho) requerimientos funcionales definidos.

 5 (cinco) de ellos están asociados a requerimientos transversales que no se encuentran
especificados dentro de ninguno de los 21 procesos de negocio (se refiere entre otros, a
gestión de información, reportes de MIPG y relacionados con gestión documental).

ID BP Tipo 
proceso

Nombre proceso Descripción proceso ID Requerimiento

BP01 Gestión 
General

Administrador de 
Shells

Incluye  la  configuración  de  la  estructura  que
presenta el sistema para administrar: áreas de
oportunidad,  portafolio,  planes,  programas,
proyectos y activos.

No asociados

BP02 Gestión 
General

Detalle de 
información de 
proyectos

Contiene la información general de las áreas de
oportunidad, planes, programas y proyectos.

2, 4, 20, 55, 61, 
62, 66, 89

BP03 Gestión 
General

Administrador de 
documentos

Contiene la estructura de carpetas del sistema y
permite  almacenar  los  documentos  generados
en la herramienta.

1, 3, 7, 9, 10, 24, 
65, 67, 68, 69

BP04 Gestión 
General

Entrega de 
documentos

Permite  la  carga,  seguimiento  y  gestión  de
versiones de los documentos generados en la
herramienta.

5, 6, 8, 11, 12, 21

BP05 Costo Fuentes de 
financiamiento

Contiene la hoja de financiamiento.  Permite el
registro de la información correspondiente a los
montos  de  financiamiento  para  cada  área  de
oportunidad, plan, programa y proyecto.

73, 80

BP08 Costo Estructuración y 
Evaluación 
Financiera

Permite  cargar  información  y  comparar
escenarios  de  estructuración  financiera  para
planes, programas y proyectos.

40, 41, 42, 43, 47, 
49, 71, 72, 94, 95

BP10 Gestión 
General

Modelaciones de 
cargas y 
beneficios

Permite  gestionar  la  información
correspondiente de las modelaciones de cargas
y  beneficios  para  los  planes,  programas  y
proyectos.

79

BP11 Costo Presupuesto Contiene  la  hoja  de  los  costos.  Permite
gestionar  la  ejecución  del  presupuesto  de  los
planes,  programas  y  proyectos  a  través  del
tiempo.

29, 37, 38, 39, 44, 
45, 46, 48, 50, 51, 
74, 75, 77, 78, 93, 
96, 97

BP15 Gestión 
General

Compensaciones 
VIS/VIP

Permite realizar las liquidaciones y gestionar las
compensaciones para vivienda VIS/VIP.

70, 76

BP16 Costo Contratos Permite  la  gestión  a  la  ejecución  contractual
para  el  desarrollo  de  planes,  programas  y
proyectos.

15, 16, 32

BP17 Gestión 
General

Administrador de 
cronogramas

Permite  la  gestión  y  administración  de  los
cronogramas  de  los  planes,  programas  y
proyectos.

17, 18, 52, 53, 54, 
56, 57
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ID BP Tipo 
proceso

Nombre proceso Descripción proceso ID Requerimiento

BP18 Costo Trámite de 
licencias 
urbanísticas

Permite  la  gestión,  control  y  seguimiento  al
trámite  de  licencias  urbanísticas  y  de
construcción para la ejecución de los proyectos
inmobiliarios.

13, 14

BP20 Gestión 
General

Entrega de Obras Permite  la  gestión  de  los  documentos
necesarios para la entrega obras de los planes,
programas y proyectos.

83

BP21 Costo Seguimiento al 
Plan de Gestión 
Social

Permite  la  gestión  y  seguimiento  a  las
compensaciones  sociales  de  los  proyectos
inmobiliarios de la Empresa.

58, 59, 60, 63, 64

BP22 Costo Gestión del Suelo Permite  la  gestión  para  la  adquisición,
administración  y  movilización  de  los  predios
para  el  desarrollo  de  los  proyectos  de  la
Empresa.

19, 22, 26, 28, 31, 
33, 35, 36, 81, 82, 
84, 90

BP23 Gestión 
General

Propuesta de 
servicios y base de
datos clientes / 
proveedores

Permite  la  gestión  y  seguimiento  a  las
propuestas  de  servicios  de  la  Empresa.
Adicionalmente, permite registrar la información
de los clientes y proveedores de la Empresa.

91

BP24 Gestión 
General

Avalúos Permite la gestión de los avalúos para compra y
venta  de  los  predios  y  propiedades  de  la
Empresa.

30

BP25 Gestión 
General

Arrendamientos Permite la gestión y seguimiento a los contratos
de arrendamiento.

27

BP26 Costo Trámite de 
servicios

Permite la gestión y seguimiento de las facturas
de  servicios  públicos,  administración  y
mantenimiento para cada predio administrado.

25

BP28 Costo Movilización de 
predios

Permite la gestión del proceso de movilización
de predios.

92

BP29 Costo Gestión de 
Propiedades

Permite  la  gestión  de  las  propiedades  que  la
Empresa recibirá como resultado del desarrollo
de los proyectos.

23, 34

Transversales Cubren transversalmente la herramienta y no se
asocian directamente a un proceso de negocio.

85, 86, 87, 88, 98

Fuente: Elaboración Oficina de Control Interno con información allegada por el Proceso de Gestión de TIC

 Se realizaron las pruebas unitarias para cada proceso de negocio, como se pudo observar
en el “Documento de pruebas de aceptación de usuario” y sus resultados fueron aprobados
por los usuarios funcionales; de igual manera, se definieron escenarios para la realización
de pruebas integrales y los resultados fueron aprobados en el “Documento de pruebas de
aceptación de usuario-integrales”.

Proceso de Integración

 Se construyeron los desarrollos de los servicios web que permitirán la integración de Oracle
Primavera Unifier con las herramientas tecnológicas de la Empresa Página WEB, Intranet,
TAMPUS y JSP7.

 Se  realizaron  pruebas  de  carácter  técnico  mediante  la  herramienta  POSTMAN  para
exposición de información entre Primavera Unifier y las 4 herramientas tecnológicas de la
Empresa.
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 No se han construido los  desarrollos  para  el  consumo de información por  parte  de los
proveedores de las herramientas TAMPUS y JSP7.

 El proceso de integración:
 Intranet  -  Proyecto  Piloto  Alcaldía  Los  Mártires  presenta  fecha  de  terminación  para

febrero de 2024.
 Página WEB se tiene programado el desarrollo para el mes mayo de 2024.
 TAMPUS previsto para junio de 2024 
 JSP7 previsto para enero de 2025.

Actividades de Migración

 Se crearon 3.820 áreas de estudio 
 Se  crearon  105  planes,  programas  y  proyectos  distribuidos  de  la  siguiente  manera:

Actuaciones estratégicas (nivel 1) 12, Planes parciales (nivel 2) 23 y, Proyectos (nivel 3) 70.
 Se realizó el cargue masivo de información por medio de plantillas (Templates) inicialmente

en ambiente de pruebas y posteriormente en el ambiente productivo.

Informe de Supervisión Contrato 239-2022

Evaluado el informe presentado por la supervisión, el pasado 20 de noviembre de 2023, se
verifica el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 239-2022, suscrito el 19 de
agosto de 2022 entre la Unión Temporal Verano Iteria y la Empresa de Renovación y Desarrollo
Urbano  de  Bogotá  D.C.  Cabe  anotar  que  presentó  una  prórroga  de  3  meses,  frente  a  la
duración inicial de 12 meses.

Funcionamiento SIM

 En cuanto al aspecto funcional, se crearon proyectos adicionales posteriores al cargue
masivo efectuado dentro de la ejecución del contrato.

 Ajuste y corrección ficha de proyectos, igualmente los usuarios solicitaron ajustes a la
ficha

 Ingreso cronogramas proyecto piloto y ajuste información predial 
 Acompañamiento  por  demanda  (áreas  específicas)  durante  la  segunda  y  tercera

semana de enero 2024
 Se ha trabajado en la integración con el sistema de Gestión Documental Tampus. 
 Mesas de trabajo integración del SIM con SIG (nueva integración); se generó documento

de requerimiento y la firma Verano presentó su propuesta
 Se informa que se están utilizando en operación, 4 de los 21 procesos de negocio (BP),

es decir el 19% (4 de 21) (cronogramas. Ficha técnica, información predial y Shell). 

4.2 Esquema de Licenciamiento
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En el marco del contrato 239-2022 la Empresa adquirió 50 licencias de usuario, las cuales se
encuentran vigentes hasta el 24 de agosto de 2024. Con el inicio de actividades de los procesos
de negocio, se identificó la necesidad de adquisición de 12 licencias adicionales para atender
las necesidades de operación del Sistema de Información Misional, las cuales se encuentran en
trámite.

4.3 Documento de gobierno del Sistema de Información Misional

El  documento  de  gobierno  para  la  administración,  soporte,  mantenimiento  y  operación  del
Sistema de Información Misional se encuentra en un 95% de su elaboración, con el propósito
de ser aprobado por la Gerencia de la Empresa, para su socialización.

4.4 Aspectos contractuales

Aunque el Contrato 239-2022 finalizó el 18 de noviembre de 2023, aún no se ha liquidado, en
virtud a que existe una garantía de calidad de servicio, que expira hasta el 19 de mayo de 2024.

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 6/03/2024.

A corte de 20 de octubre de 2023, fecha de última publicación de documentos de ejecución del
contrato  239-2022  en  SECOP II,  se  ha  pagado  al  contratista  la  suma  de  $1.014.205.116
equivalente al 80.1% del valor suscrito (incluido el 100% del valor contratado por concepto de
adquisición de licenciamiento) y,  se encuentra pendiente de pago la suma de $252.175.740
equivalente al 19.9%, correspondiente al cuarto pago de la implementación del proyecto.
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Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 6/03/2024.

Con el propósito de apoyar la operación y administración del Sistema de Información Misional,
se  suscribió  el  Contrato  399-2023  que  tiene  por  objeto  “Soporte  y  Mantenimiento  Sistema
Misional de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, D.C.”

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 6/03/2024.

FT-132-V5
Fecha: 06/07/2023

Página 6 de 9



A la fecha del presente informe, no se ha hecho uso de la bolsa en virtud a que no se han
presentado  solicitudes  de  servicio  por  parte  de  los  usuarios  funcionales  encargados  de  la
operación de los procesos de negocio.

Finalmente, para fortalecer los conocimientos adquiridos durante las etapas de implementación
y puesta en producción, se suscribió el Contrato 443-2023 que tiene por objeto “Capacitación
en herramienta Primavera Unifier para usuarios del Sistema Misional de la Empresa.”

Fuente. Elaboración de la Oficina de Control Interno con información de SECOP II a 6/03/2024.

El plan de capacitación contratado de 128 horas contempla 6 módulos a saber: Unifier Access
Managemet  (16  horas),  Unifier  Designer  Fundamentals  (32  horas),  Unifier  Design  and
Configuration  Topics  (24  horas),  Unifier  reports  and  Dashboards  (16  horas),  Unifier  Cost
Managemet (24 horas) y, Unifier Administration (16 Horas). En ejecución.

5. OBSERVACIONES Y DESVIACIONES

 No se encontró documentación relacionada con el estado del proceso de integración
Intranet  -  Proyecto Piloto Alcaldía Los Mártires,  previsto para febrero de 2024 en el
marco del Contrato 239-2022.

 No se presentó el estado de las capacitaciones realizadas durante el primer bimestre de
2024, en el marco del Contrato 443-2023.
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6. CONCLUSIONES

 Al final del mes de noviembre de 2023, se suscribió el informe de supervisión final, en el
que se verifica el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato 239-2022.

 Al  corte  de  este  informe,  febrero  26  de  2024,  se  observa  que  concluida  la
implementación del sistema SIM y habilitado el ambiente productivo, no se evidencia
que se estén ejecutando operaciones que den cuenta de la utilización del sistema de
Información Misional de la Empresa, contratado en modalidad Software as a Service
(SaaS) con el proveedor UT VERANO ITERIA, a excepción de, 4 de los 21 procesos de
negocio (BP), es decir el 19% (4 de 21) (cronogramas. Ficha técnica, información predial
y Shell).

 El estado financiero final a corte de 20 de octubre de 2023, fecha de última publicación
de documentos de ejecución del  contrato  239-2022 en SECOP II,  indica que se ha
pagado al contratista la suma de $1.014.205.116 equivalente al 80.1% del valor suscrito
y,  se  encuentra  pendiente  de pago la  suma de $252.175.740 equivalente  al  19.9%,
correspondiente al cuarto pago de la implementación del proyecto.

7. RECOMENDACIONES

 Teniendo en cuenta el cierre y recibo a satisfacción del proyecto de implementación del
Sistema de Información  Misional,  se  recomienda a  las  áreas usuarias,  la  operación
completa e integral de los procesos a través de la herramienta.

 Realizar seguimiento a la implementación de los reportes que compensan los requeridos
por  MIPG  y  los  asociados  a  compensación  por  atención  parcial  del  requerimiento
asociado a la visualización de archivos en 3D.

 Efectuar  seguimiento  mensual  del  comportamiento  del  “Sistema  de  Información
Misional” y su operación en producción, con el fin de garantizar el uso efectivo por parte
de las áreas usuarias de la Empresa. De dicho seguimiento se debe reportar 

 Finalizar las actividades pendientes de integración de la Página WEB, la Intranet de la
Empresa y, el gestor documental TAMPUS, en el menor tiempo posible, dado que el
Contrato 239-2022 finalizó el 18 de noviembre de 2023.

 Es importante establecer  las razones técnicas por las cuales no se ha efectuado el
último  pago  del  Contrato  239  de  2022,  en  tanto  que  fue  recibido  el  producto  a
satisfacción, como consta en el informe de supervisión.
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 Concluir la elaboración del documento de gobierno del Sistema de Información Misional,
para ser socializado a los colaboradores de la Empresa (a cargo de la Empresa).

 Adquirir el licenciamiento adicional requerido para atender las necesidades de operación
del Sistema de Información Misional.

 Efectuar seguimiento periódico a la debida ejecución del plan de capacitación a realizar
en el primer semestre de la vigencia 2024.

 Verificar las razones por las cuales no se han utilizado aún los recursos del contrato 399
de 2023, en tanto que se evidencia la ejecución de actividades relacionadas con temas
de una quinta integración, no prevista inicialmente (SIG).

 

Cordialmente, 

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboró: Ernesto Quintana Pinilla - Contratista - Oficina de Control Interno
Revisó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe - Oficina de Control Interno
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