
COMUNICACIÓN INTERNA

Para:  Carlos Felipe Reyes Forero - Gerente General
María Victoria García Rangel - Oficina Asesora de Planeación
Luz Helena Martínez Calle - Oficina Asesora de Relacionamiento y Comunicaciones
Valentina Díaz Mojica - Oficina Jurídica
Jorge  Andrés  Viasus  Salamanca  -  Oficina  de  Participación  Ciudadana  y  Asuntos 

Sociales
Claudia Patricia Silva Yepes - Subgerencia de Planeamiento y Estructuración
Alexander Rodríguez Gómez - Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos
David Cardona García - Dirección Técnica de Planeamiento y Gestión Urbana
José Antonio Rodríguez Cárdenas - Dirección Técnica de Gestión Predial
Daniel Guillermo Cabarcas Parra - Dirección Técnica Comercial
Javier Antonio Villarreal Villaquirán - Subgerencia de Gestión Corporativa
Christian Andrés Palencia Hernández - Dirección Financiera
Hernán Alberto Velandia Pérez - Dirección Administrativa y de TIC
Jesica Bibiana Aristizábal Mesa - Dirección de Contratación
Daniela Guzmán Álvarez - Subgerencia de Ejecución de Proyectos
Diego Mauricio Cala Rodríguez - Dirección Técnica de Gestión de Proyectos
Odalis Cristina Laviera Martínez - Dirección Técnica de Asesoría y Diseños Técnicos

De:    Janeth Villalba Mahecha - Oficina de Control Interno

Asunto:  Seguimiento Plan Mejoramiento Contraloría - Corte marzo 31 de 2024

En el marco de las funciones legales de que trata el artículo 12 de la Ley 87 de 1993 y del rol de 
“Evaluación y seguimiento” de que trata el artículo 17 del Decreto Nacional No. 648 de 2017 y, 
en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría versión 1 vigencia 2025, se procede a presentar el 
Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento a las acciones formuladas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría de Bogotá con el fin de verificar su cumplimiento y el estado de las mismas, a la 
fecha de corte establecida.

2. ALCANCE

Seguimiento a las acciones del Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, con 
corte a marzo 31 de 2025, relacionado con los hallazgos y acciones producto de las Auditorías 
del ente de control.
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3. METODOLOGÍA

La  Oficina  de  Control  Interno  solicitó  mediante  correo  electrónico,  de  abril  1  de  2025,  los 
soportes  de  las  acciones  realizadas  por  cada  uno  de  los  responsables  establecidos  en  la 
respectiva  matriz  de  seguimiento,  con  el  fin  de  efectuar  la  verificación  a  las  acciones 
establecidas en el Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. 

4. SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO

A partir del seguimiento efectuado por la Oficina de Control Interno de la Empresa y teniendo en 
cuenta  la  clasificación  y  parámetros  indicados  por  la  Resolución  Reglamentaria  No.036 de 
2023, se efectuó la evaluación y los resultados se detallan a continuación.

4.1 Evaluación Acciones Cumplidas

La Oficina de Control Interno efectuó el respectivo seguimiento a las acciones consignadas en 
el  plan de mejoramiento vigente,  determinando que para el  corte de marzo 31 de 2025 se 
encuentran 19 hallazgos con 22 acciones con estado “CUMPLIDA”.

4.1.1 Acciones Cumplidas 2024 vigencia 2023

Se registran 3 hallazgos con 3 acciones, las cuales la Oficina de Control Interno de la Empresa 
califica como “Cumplida”.

Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro. 

2023 2023 47 3.2.5.1 1

2023 2023 47 3.2.6.1 2

2023 2023 49 4.1.1 1

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2025

4.1.2 Acciones Cumplidas 2024 vigencia 2024

Se registran  16  hallazgos  con  19  acciones,  las  cuales  la  Oficina  de  Control  Interno  de  la 
Empresa califica como “Cumplida”.

Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro. 

2024 2024 65 3.1.2.1 1

2024 2024 65 3.2.1.1 1

2024 2024 65 3.2.1.3 1
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Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro. 

2024 2024 65 3.4.2.1 1

2024 2024 65 3.4.2.2 1

2024 2024 65 3.4.2.4 1

2024 2024 65 3.4.2.5 1, 2, 3

2024 2024 64 7.2.2.1 1

2024 2024 197 7.2.1 1, 2

2024 2024 64 7.2.2.7 1

2024 2024 64 7.2.2.8 1

2024 2024 64 7.2.2.9 1

2024 2024 197 7.2.3 1

2024 2024 64 7.2.3.1 1

2024 2024 64 7.2.3.2 1

2024 2024 64 7.2.5.1 1

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2025

Información reportada para cierre por los procesos para este corte

Hallazgo 3.4.2.1: Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por sobrecostos  
al incluir en el estudio de mercado un perfil no requerido en la invitación, ni en el contrato de  
interventoría No. 137 de 2022

Acción 2: Realizar mesas de trabajo para socialización de los documentos que componen la 
estructuración del proceso de selección.

Seguimiento: El 28 de enero de 2025 se celebró la segunda mesa de trabajo para el proceso 
No. RENOBO-CD-013-2025 el cual tiene como objeto: "Contratar los servicios especializados 
de embalaje, traslado, puesta en sitio, e instalación de los bienes de la Empresa de Renovación 
y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C."

En  dicha  reunión  participaron  los  profesionales  jurídicos  y  técnicos  de  la  Dirección  de 
Contratación y los profesionales jurídicos y técnicos de la Dirección administrativa y de TIC, con 
el fin de revisar los documentos previos, anexo técnico y en particular el estudio de mercado 
que fue preparado por el área técnica. Adicionalmente, al finalizar la reunión los profesionales 
de la  Dirección de Contratación dieron algunas recomendaciones a los  profesionales de la 
Dirección Administrativa y de TIC para continuar con trámite del proceso de selección.
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Hallazgo 7.2.2.1:  Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $2.900.000.000 y  
presunta  incidencia  disciplinaria  por  la  celebración y  pago del  contrato  01 de 2019,  cuyos  
productos  no  fueron  utilizado  por  RENOBO,  en  la  ejecución  del  proyecto  “Bronx  Distrito  
Creativo”

Acción 1:  Redactar  una cláusula que establezca la  obligación del  contratante (RenoBo) de 
especificar entrega y cesión de los productos resultantes de dichos contratos a la entidad con la 
que  se  tenga  suscrito  el  convenio  interadministrativo  y  libere  a  la  Empresa  de  toda 
responsabilidad  sobre  la  utilización  de  los  mismos  para  ser  incluida  en  las  minutas  que 
corresponda.

Seguimiento: Durante el mes de febrero y marzo de 2025 se elaboró y redactó una cláusula que 
se incluirá en los anexos técnicos y minutas de los contratos de los procesos de selección que 
sean adelantados por la Empresa, en los convenios interadministrativos que se suscriban y en 
las ofertas de servicios que presente la Empresa, relacionados con estudios, diseños técnicos 
y/o arquitectónicos y,  sin limitarse a estos.  Esta cláusula incluye un apartado de propiedad 
intelectual, así como también, otra relacionada con la entrega de productos y exoneración de 
responsabilidad de los daños y perjuicios que puedan generarse a la Empresa por el uso o no 
uso inadecuado que realice el tercero.

Como base para la elaboración de la cláusula se tuvo en cuenta un proceso de selección de la 
Empresa y la redacción quedaría de la siguiente manera: "Entrega de productos y exoneración 
de responsabilidad La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ 
D.C. (RenoBo), se compromete a entregar los estudios, diseños técnicos y/o arquitectónicos a 
la  entidad  [Nombre  de  la  Entidad]  con  la  cual  suscribe  el  presente  Convenio  Marco 
interadministrativo.

La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. (RenoBo), no 
será responsable en ningún caso de los daños y perjuicios que se puedan generar por el no uso 
o uso inadecuado, destino o aprovechamiento que realice la entidad [Nombre de la Entidad], de 
los productos entregados y descritos en el párrafo anterior."

De igual manera se comparte el apartado de propiedad intelectual así:
"Propiedad intelectual
Asimismo, La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. 
(RenoBo), transfiere los derechos de propiedad industrial y los derechos patrimoniales sobre los 
estudios, diseños técnicos y/o arquitectónicos a la entidad [Nombre de la Entidad] con la cual 
suscribe  el  presente  Convenio  Marco  interadministrativo.  Incluyendo,  entre  otros,  la 
reproducción, distribución, transformación, comunicación pública, puesta a disposición de forma 
ilimitada y  cualquier  otro  derecho conocido o  por  conocerse,  en todas las  modalidades de 
explotación y formas de utilización que sean posibles dentro del ambiente análogo, digital o 
cualquier otro entorno tecnológico."
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Adicionalmente la cláusula fue socializada con los profesionales de la Dirección de Contratación 
el pasado 21 de marzo de 2025.

Finalmente se socializo a través de correo institucional a los diferentes colaboradores de la 
Empresa la inclusión de la cláusula que se implementará en documentos no controlados para 
los procesos de selección que así lo requieran.

Hallazgo 7.2.2.7: Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por debilidades 
en el control y seguimiento de la publicación de la totalidad de los documentos contractuales en  
el SECOP II

Acción 1: Socializar a las partes interesadas la instrucción para el control y seguimiento de la 
publicación de la  totalidad de los  documentos  contractuales  en el  SECOP II  dirigido  a  los 
supervisores y apoyos a la supervisión.

Seguimiento:  Se cumplió  con la  acción programada,  llevando a cabo la  socialización de la 
instrucción para el control y seguimiento de la publicación de la totalidad de los documentos 
contractuales en el SECOP II. La socialización se realizó internamente mediante una sesión que 
fue dirigida a los supervisores y apoyos a la supervisión, y quedó debidamente registrada en el 
acta correspondiente. La socialización fue igualmente realizada externamente a la totalidad de 
contratistas de Estudios y Diseños, Obra y a las interventorías. Igualmente fue socializada a los 
integrantes de la sugerencia de ejecución de proyectos vía TAMPUS.

Hallazgo 7.2.2.8: Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por debilidades 
en  el  control  y  seguimiento  en  la  obligación  de  actualizar  las  garantías  exigidas  para  la  
ejecución del contrato

Acción 1: Socializar a las partes interesadas la instrucción para el control y seguimiento en la 
obligación de actualizar  las garantías exigidas para la  ejecución del  contrato,  dirigido a los 
supervisores y apoyos a la supervisión.

Seguimiento:  Se cumplió  con la  acción prevista,  mediante la  socialización de la  instrucción 
relacionada con el control y seguimiento de la actualización de las garantías exigidas para la 
ejecución  de  los  contratos.  Esta  actividad  fue  dirigida  a  los  supervisores  y  apoyos  a  la 
supervisión, y se cuenta con el acta de socialización respectiva.  Igualmente fue socializada vía 
TAMPUS.

Hallazgo 7.2.2.9:  Hallazgo administrativo por incumplimiento en el término de liquidación del  
contrato

Acción 1: Elaborar y socializar una circular de lineamientos generales para el seguimiento y 
control de las liquidaciones de los contratos, dirigido a los supervisores, apoyos a la supervisión 
y contratistas.

Seguimiento: Se cumplió con la elaboración y socialización de la circular con los lineamientos 
generales para el seguimiento y control de la liquidación de los contratos. Esta fue dirigida a los 
supervisores, apoyos a la supervisión y contratistas, y se encuentra debidamente documentada. 
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Igualmente fue socializada vía TAMPUS.

Hallazgo 7.2.3.1:  Hallazgo administrativo  y  fiscal  por  valor  de  $245.569.000,  con presunta  
incidencia disciplinaria, por el pago del impuesto de delineación urbana en la licencia 11001-5-
21-1656 para la construcción Centro talento Creativo

Acción  1:  Elaborar  y  socializar  a  las  partes  interesadas  una  circular  con  los  lineamientos 
generales sobre la naturaleza de los recursos y las excepciones que aplican en el pago de 
impuestos en los contratos.

Seguimiento:  Se  cumplió  con  la  elaboración  y  socialización  de  la  circular  que  define  los 
lineamientos generales sobre la naturaleza de los recursos y las excepciones aplicables al pago 
de impuestos en los contratos. La circular fue divulgada entre las partes interesadas conforme a 
lo requerido vía TAMPUS.

Hallazgo  7.2.3.2:  Hallazgo  administrativo  y  fiscal  por  valor  de  $18.728.166,  con  presunta  
incidencia disciplinaria, por el pago del impuesto del IVA sobre la utilidad en el contrato 001 de  
2020-Consorcio La Estanzuela

Acción  1:  Elaborar  y  socializar  a  las  partes  interesadas  una  circular  con  los  lineamientos 
generales del  concepto emitido por  la  Secretaría  Distrital  de Hacienda,  respecto a  que los 
contratos que se adelantan desde la Empresa no tienen IVA sobre Utilidad y, por lo tanto, ya no 
formula dentro de sus presupuestos este rubro.

Seguimiento:  Se cumplió  con la  elaboración y  socialización de la  circular  que contiene los 
lineamientos generales del concepto emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda, según el 
cual los contratos de la Empresa no incluyen IVA sobre utilidad. La circular fue debidamente 
compartida con las partes interesadas vía TAMPUS.

Hallazgo  7.2.5.1:  Hallazgo  administrativo  con  presunta  incidencia  disciplinaria,  por  
incumplimiento  de  procedimientos  y  mecanismos  de  verificación  y  evaluación  que  tiene  la  
empresa, para procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones se cumplieran,  
para la entrega de áreas de cesión y de urbanismo que se construyeron en desarrollo de los  
proyectos Ciudadela El Porvenir, Ciudadela Nuevo Usme; Avenida Usminia que actualmente no  
se  han  entregado,  y  que  es  necesario  disponer  de  nuevos  recursos  para  su  terminación  
después de más de cinco (5) años de ser culminadas

Acción 1: Socializar a las partes interesadas la instrucción para el control y seguimiento en la 
supervisión y aplicación de los controles en la ejecución técnica, administrativa y financiera de 
los contratos para su entrega.

Seguimiento: Se cumplió con la acción establecida, realizando la socialización de la instrucción 
dirigida a las partes interesadas para el control y seguimiento en la supervisión de la ejecución 
técnica, administrativa y financiera de los contratos. La sesión se llevó a cabo conforme a lo 
programado y quedó registrada mediante el acta correspondiente.
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4.2 Evaluación Acciones Cumplidas Inefectivas

La Oficina de Control Interno efectuó el respectivo seguimiento a las acciones consignadas en 
el  plan de mejoramiento vigente,  determinando que para el  corte de marzo 31 de 2025 se 
encuentran 3 hallazgos con 4 acciones con estado “CUMPLIDA INEFECTIVA”.

Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro. 

2023 2023 47 3.2.1.1 1, 2

2023 2023 47 3.2.2.1 1

2023 2023 47 3.2.3.1 1

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2025

Hallazgo  3.2.1.1:  Hallazgo  administrativo  con  incidencia  fiscal  y  presunta  incidencia  
disciplinaria por el pago de la administración y servicios públicos domiciliarios por más de ocho  
(8) años a los trece (13) locales comerciales del proyecto “Conjunto Mixto Plaza de la Hoja” por  
no  haber  adelantado  las  gestiones  pertinentes  de  comercialización  y  desvinculación  de  la  
propiedad Horizontal por valor de $2.819.524.851

Acción  1:  Realizar  seguimiento  al  desarrollo  del  proceso  de  demanda  al  reglamento  de 
propiedad horizontal del conjunto residencial plaza de la hoja.

Seguimiento:  Se formularon e incluyeron nuevas acciones en el  Plan de Mejoramiento por 
Procesos (registradas con el código GCOM-2024-003), con el fin de reportar las gestiones que 
se continúan adelantando frente al hallazgo: 
*Realizar las actividades del Plan de Comercialización aprobado y el seguimiento a gestiones 
tendientes a la modificación del Reglamento de Propiedad Horizontal.
*Solicitar a la Oficina de Planeación incluir en la GI-49 Guía de Gestión Integral de Proyectos, 
un  lineamiento  orientado  a  que  en  proyectos  de  índole  similar,  cuyo  producto  inmobiliario 
incluya la entrega de locales comerciales, se tenga en cuenta lo siguiente:  Lineamientos para 
proyectos cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales: Se deberá optar 
por los siguientes lineamientos:  i) La comercialización será a cargo del desarrollador, ii) Los 
costos  de  administración  deberán  ser  proporcionales  al  área  construida  /  coeficiente  de  la 
copropiedad, conforme a la ley 675 de 2001, o cualquiera que la modifique, derogué o sustituya.

La primera acción se continúa reportando en el  Plan de Mejoramiento por Procesos cuyos 
seguimientos  son  remitidos  a  la  OCI  trimestralmente;  la  segunda  que  corresponde  a   la 
adopción  de  lineamientos  institucionales  para  prevenir  situaciones  similares  en  futuros 
proyectos,  se  cumplió  con  la  inclusión  en  la  Guía  de  Gestión  Integral  de  Proyectos  GI-59 
(Anexos 5 y 7) que fue publicada en diciembre de 2024; esta última acción fue calificada como 
cumplida a diciembre de 2024 por lo cual no figura en el Plan de Mejoramiento por procesos de 
2025.

FT-132-V5
Fecha: 06/07/2023

Página 7 de 17



Hallazgo  3.2.1.1:  Hallazgo  administrativo  con  incidencia  fiscal  y  presunta  incidencia  
disciplinaria por el pago de la administración y servicios públicos domiciliarios por más de ocho  
(8) años a los trece (13) locales comerciales del proyecto “Conjunto Mixto Plaza de la Hoja” por  
no  haber  adelantado  las  gestiones  pertinentes  de  comercialización  y  desvinculación  de  la  
propiedad Horizontal por valor de $2.819.524.851

Acción 2: Remisión de comunicaciones oficiales solicitando la inclusión en el orden del día de la 
asamblea de la copropiedad la solicitud de la Empresa para proponer la modificación de los 
módulos de contribución para el pago de la administración de la PA.

Seguimiento:  Se formularon e incluyeron nuevas acciones en el  Plan de Mejoramiento por 
Procesos (registradas con el código GCOM-2024-003), con el fin de reportar las gestiones que 
se continúan adelantando frente al hallazgo: 
*Realizar las actividades del Plan de Comercialización aprobado y el seguimiento a gestiones 
tendientes a la modificación del Reglamento de Propiedad Horizontal.
*Solicitar a la Oficina de Planeación incluir en la GI-49 Guía de Gestión Integral de Proyectos, 
un  lineamiento  orientado  a  que  en  proyectos  de  índole  similar,  cuyo  producto  inmobiliario 
incluya la entrega de locales comerciales, se tenga en cuenta lo siguiente:  Lineamientos para 
proyectos cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales: Se deberá optar 
por los siguientes lineamientos:  i) La comercialización será a cargo del desarrollador, ii) Los 
costos  de  administración  deberán  ser  proporcionales  al  área  construida  /  coeficiente  de  la 
copropiedad, conforme a la ley 675 de 2001, o cualquiera que la modifique, derogué o sustituya.

La primera acción se continúa reportando en el  Plan de Mejoramiento por Procesos cuyos 
seguimientos  son  remitidos  a  la  OCI  trimestralmente;  la  segunda  que  corresponde  a   la 
adopción  de  lineamientos  institucionales  para  prevenir  situaciones  similares  en  futuros 
proyectos,  se  cumplió  con  la  inclusión  en  la  Guía  de  Gestión  Integral  de  Proyectos  GI-59 
(Anexos 5 y 7) que fue publicada en diciembre de 2024; esta última acción fue calificada como 
cumplida a diciembre de 2024 por lo cual no figura en el Plan de Mejoramiento por procesos de 
2025.

Hallazgo  3.2.2.1:  Hallazgo  administrativo  con  incidencia  fiscal  y  presunta  incidencia  
disciplinaria  por  las  inversiones  realizadas  y  ejecutadas  para  la  construcción  de  diez  (10)  
locales comerciales en el proyecto de Vivienda de Interés Prioritario “La Colmena”, los cuales  
no se han podido comercializar después de trascurridos seis (6) años ni  han contribuido a  
mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector por valor de $401.497.846

Acción 1:  Gestionar  la  movilización de los  activos  del  proyecto  "La Colmena",  mediante  la 
definición de un plan de mercadeo.

Seguimiento:  Se formularon e incluyeron nuevas acciones en el  Plan de Mejoramiento por 
Procesos (registradas con el código GCOM-2024-004), con el fin de reportar las gestiones que 
se continúan adelantando frente al hallazgo: 
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*Ejecutar las actividades y gestiones para la movilización de los locales, contempladas en Plan 
de Comercialización aprobado en septiembre de 2024.
*Solicitar a la Oficina de Planeación incluir en la GI-49 Guía de Gestión Integral de Proyectos, 
un  lineamiento  orientado  a  que  en  proyectos  de  índole  similar,  cuyo  producto  inmobiliario 
incluya la entrega de locales comerciales, se tenga en cuenta lo siguiente:  Lineamientos para 
proyectos cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales: Se deberá optar 
por los siguientes lineamientos:  i) La comercialización será a cargo del desarrollador, ii) Los 
costos  de  administración  deberán  ser  proporcionales  al  área  construida  /  coeficiente  de  la 
copropiedad, conforme a la ley 675 de 2001, o cualquiera que la modifique, derogué o sustituya.

Hallazgo  3.2.3.1:  Hallazgo  administrativo  con  incidencia  fiscal  y  presunta  incidencia  
disciplinaria por la inversión de recursos públicos en la compra de un predio, la contratación de  
estudios y diseños e interventoría para el proyecto de vivienda de interés prioritario - VIP, Las  
Cruces, que fue planteado desde el año 2014 y su ejecución no era viable, por valor de $  
1.965.388.980

Acción 1: Realizar mesas de trabajo para gestionar la movilización del activo con el IDU, en el 
marco del proyecto de Cable Aéreo.

Seguimiento: Se formuló una acción que fue incluida con el código GCOM-2024-002 en el Plan 
de Mejoramiento por Procesos, así:
Realizar  el  análisis  de  área  de  oportunidad  para  los  inmuebles  colindantes,  con  el  fin  de 
identificar las alternativas para desarrollar un proyecto integral de VIP_VIS que incluya al predio 
Las Cruces y permita cumplir con la destinación para la cual fue adquirido.

Esta  actividad  fue  cumplida  reportada  en  el  mes  de  diciembre  de  2024  en  el  Plan  de 
Mejoramiento Por procesos así:
A través de la Subgerencia de Planeamiento y Estructuración, y la Dirección Técnica de Gestión 
Predial, desde el mes de julio ha adelantado las siguientes actividades con el fin de desarrollar 
el predio en mención:
* Presentación de los diferentes escenarios que podrían presentarse (ver archivo PDF), así: i) 
Desarrollo del predio las Cruces sin compra de predios, ii)  Desarrollo comprando un predio 
(vecino + Predio Las Cruces), y iii) Desarrollo de la manzana completa.
* Análisis de Áreas de Oportunidad para los predios colindantes conforme a la proyección de un 
desarrollo inmobiliario VIS/VIP en toda la manzana (ver Ficha Cruces presentadas en el Comité 
de Proyectos).
* Presentación al Comité de Proyectos No. 06 de la Empresa, el 2 de septiembre de 2024, para 
aprobación dentro del Plan de Gestión de Suelo.
* Inclusión en el Plan de Gestión de Suelo de la Empresa, adoptado mediante la Resolución 
248 del 4 de septiembre de 2024, de los inmuebles colindantes al predio de Las Cruces.

Esta acción fue calificada como cumplida a diciembre de 2024 y por tanto no figura en el Plan 
de Mejoramiento por procesos de 2025. No obstante, se clasifica como INEFECTIVA en tanto 
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que el predio no se movilizó al IDU.

4.3 Evaluación Acciones Incumplidas

La Oficina de Control Interno efectuó el respectivo seguimiento a las acciones consignadas en 
el  plan de mejoramiento vigente,  determinando que para el  corte de marzo 31 de 2025 se 
encuentra 2 hallazgos con 3 acciones con estado “INCUMPLIDA”.

Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro. 

2024 2024 65 3.3.2.1 1

2024 2024 64 7.1.2.1 2, 3

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2025

Hallazgo 7.1.2.1: Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la entrega de  
información incompleta en desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización No. 64 PAD 
2024

Acción  2:  Generar  y  socializar  lineamiento  general  para  creación  de  formatos  de  lista  de 
chequeo  de  los  soportes  que  se  entregan  al  ente  de  control  con  la  respuesta  de  cada 
requerimiento, para ser avalada por quien delegue el responsable de la respuesta.

Seguimiento: Desde la Dirección Administrativa y de TIC se establece una lista de chequeo de 
uso interno, para dar respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía y entes de control, 
en la que se garantiza que la información solicitada se remita de forma organizada y completa y 
accesible siguiendo el procedimiento de relación con entes externos de control direccionada por 
el proceso de evaluación y seguimiento.

No obstante, se clasifica como INCUMPLIDA, en tanto que el proceso generó y socializó el 
lineamiento  en  fecha  posterior  (16  de  abril  de  2025)  al  cierre  establecido  en  el  Plan  de 
Mejoramiento (31 de marzo de 2025).

Hallazgo 7.1.2.1: Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la entrega de  
información incompleta en desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización No. 64 PAD 
2024

Acción 3: Generar lineamiento general para entrega física en medio magnético (DVD,USB, etc), 
posterior al radicado magnético, de soportes o información requerida por el ente de control, 
independientemente que en la respuesta del requerimiento se cite un link de acceso lógico 
(Drive)

Seguimiento: Desde la Dirección Administrativa y de TIC se establecen controles para que la 
información  sea  accesible  y  controlada,  entregando  información  física  en  medio  magnético 
(DVD,USB),  posterior al radicado magnético, de soportes o información requerida por el ente 
de control, independientemente que en la respuesta del requerimiento se cite un link de acceso 
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lógico  evitando  el  uso  de  Drives  y  enlaces  sin  certeza  de  las  versiones  finales  de  los 
documentos remitidos.

No obstante, se clasifica como INCUMPLIDA, en tanto que el proceso generó y socializó el 
lineamiento  en  fecha  posterior  (16  de  abril  de  2025)  al  cierre  establecido  en  el  Plan  de 
Mejoramiento (31 de marzo de 2025).

4.4 Evaluación Acciones en Proceso en Términos

La Oficina de Control Interno efectuó el respectivo seguimiento a las acciones consignadas en 
el  plan de mejoramiento vigente,  determinando que para el  corte de marzo 31 de 2025 se 
encuentran 6 hallazgos con 8 acciones con estado “EN PROCESO EN TERMINOS”, para las 
cuales se realizó el seguimiento que se detalla a continuación.

Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro.

2024 2024 65 3.4.2.1 1

2024 2024 64 7.1.2.1 1

2024 2024 64 7.2.2.1 2, 3, 4

2024 2024 64 7.2.2.2 1

2024 2024 64 7.2.2.3 1

2024 2024 64 7.2.2.4 1

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2025

Hallazgo 3.4.2.1: Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por sobrecostos  
al incluir en el estudio de mercado un perfil no requerido en la invitación, ni en el contrato de  
interventoría No. 137 de 2022

Acción 1:  Elaborar y formalizar en el  SIG un anexo técnico tipo que entre otras,  incluya la 
instrucción que asegure que los perfiles del personal requerido coincidan con los del personal 
establecido en el estudio de mercado.

Seguimiento: Durante el proceso de desarrollo del anexo técnico tipo, se realizaron diferentes 
revisiones y ajustes al  documento con el  fin de garantizar la claridad y aplicabilidad de los 
lineamientos, por parte de representantes del equipo técnico y jurídico de la Subgerencia de 
Ejecución de Proyectos, así como de la Dirección de Contratación. Actualmente, el anexo se 
encuentra en su fase final  de validación para proceder con su formalización en el  Sistema 
Integrado de Gestión (SIG)

Hallazgo 7.1.2.1: Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la entrega de  
información incompleta en desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización No. 64 PAD 
2024

Acción 1: Verificación previa de la información que será remitida al ente de control, verificando 
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los permisos de acceso y el envío de la información completa conforme a los requerimientos 
establecidos.

Seguimiento: Para el cumplimiento de esta acción, la Empresa ha atendido 157 requerimientos 
de  Entes  de  Control,  con  oportunidad  y  de  manera  completa;  los  distintos  procesos  han 
allegado los soportes y las evidencias de manera ágil y con accesibilidad para ser revisadas 
previo a su envío a los órganos de control, a través de radicados TAMPUS.

Hallazgo 7.2.2.1:  Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $2.900.000.000 y  
presunta  incidencia  disciplinaria  por  la  celebración y  pago del  contrato  01 de 2019,  cuyos  
productos  no  fueron  utilizado  por  RENOBO,  en  la  ejecución  del  proyecto  “Bronx  Distrito  
Creativo”

Acción 2: Actualizar y socializar la Guía de Gestión Integral de Proyectos de la Empresa o el 
documento que corresponda, respecto a los lineamientos generales para estructuración en la 
definición de esquemas de negocios.

Seguimiento: Durante el período del informe (01 de enero de 2025 / 31 de marzo de 2025), con 
el  fin  de  avanzar  en  el  desarrollo  de  la  presente  acción  se  han  realizado  las  siguientes 
gestiones:

-  14/01/2025:  Se  realizó  una  sesión  de  trabajo  en  la  que  se  inició  la  redacción  de  los 
lineamientos  a  seguir  en  los  procesos  de  contratación  para  las  fases  de  Prefactibilidad  y 
Factibilidad.  Esta  sesión  contó  con  la  participación  de  la  Subgerencia  de  Ejecución  de 
Proyectos y la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos, en línea con lo planteado en 
la sesión anterior del 08/01/2025.
-  Se incluyeron,  de manera preliminar,  en la  versión editable  de la  Guía de Proyectos los 
lineamientos propuestos y desarrollados hasta el momento.
- 08/04/2025: Se llevó a cabo una sesión informativa para revisar la propuesta de la nueva 
estructura de la Guía de Proyectos, que actualmente se encuentra en construcción y en revisión 
por parte de diferentes directivos. Durante la sesión, se analizó cómo se debe incorporar la 
propuesta  de  lineamientos,  considerando  los  cambios  propuestos  en  la  Guía.  Dado  estos 
ajustes, se procederá a modificar la redacción de los lineamientos para asegurar su coherencia 
y armonía con la nueva estructura.

Hallazgo 7.2.2.1:  Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $2.900.000.000 y  
presunta  incidencia  disciplinaria  por  la  celebración y  pago del  contrato  01 de 2019,  cuyos  
productos  no  fueron  utilizado  por  RENOBO,  en  la  ejecución  del  proyecto  “Bronx  Distrito  
Creativo”

Acción 3: Establecer lineamientos generales para disposición de repositorios y los responsables 
de la  organización,  administración y acceso a la  información tanto de los convenios,  como 
contratos que se deriven de ellos.

Seguimiento: Sin reporte de avance
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Hallazgo 7.2.2.1:  Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $2.900.000.000 y  
presunta  incidencia  disciplinaria  por  la  celebración y  pago del  contrato  01 de 2019,  cuyos  
productos  no  fueron  utilizado  por  RENOBO,  en  la  ejecución  del  proyecto  “Bronx  Distrito  
Creativo”

Acción  4:  Implementar  lineamientos  y  directrices  generales  definidos  para  la  organización, 
administración,  disposición  y  acceso  a  la  información  relacionada  con  los  convenios  y  los 
contratos derivados de estos.

Seguimiento: Sin reporte de avance

Hallazgo 7.2.2.2: Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por falta  
de planeación en la suscripción y pago de los contratos No. PAD-BDC-01-2020 PAD – BDC-02-
2020, por valor de $1.300.640.425, por invertir recursos en obras que serían desmontadas al  
iniciar el contrato de obra que tuvo por objeto la intervención total del bien de interés cultural

Acción  1:  Actualizar  y  socializar  el  procedimiento  de  ejecución  de  obra,  incluyendo  los 
lineamientos  relacionados  con  la  naturaleza  de  los  contratos  de  primeros  auxilios  para  los 
bienes de interés cultural.

Seguimiento: Se  desarrolló  un  plan  de  trabajo  desde  la  Dirección  Técnica  de  Gestión  de 
Proyectos para el desarrollo de la Guía de Ejecución de Obra, esta incluirá los lineamientos 
relacionados con la naturaleza de los contratos de primeros auxilios para los bienes de interés 
cultural, tal como lo establece la acción definida en el plan de mejoramiento. El Plan de trabajo 
fue socializado con la Jefe de la Oficina de Planeación para que participaran en la formalización 
de este documento en el SIG. Actualmente se cuenta con un borrador del documento de la 
Guía de Ejecución de Obra.

Hallazgo 7.2.2.3:  Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por el  
reembolso efectuado al Contratista por la compra de equipos por la suma de $46.817.700

Acción 1: Elaborar y socializar Circular unificada señalando los lineamientos generales para los 
pagos de costos reembolsables.

Seguimiento: Desde  la  Dirección  Financiera  se  avanza  en  la  verificación  de  las  causas 
asociadas al hallazgo, identificando las actualizaciones que se requieren en los documentos del 
proceso en materia de lineamientos para los pagos de costos reembolsables.

Hallazgo  7.2.2.4:  Hallazgo  administrativo  y  fiscal  con  presunta  incidencia  disciplinaria  por  
sobrecostos en el pago de alquiler de equipos por valor de $22.253.000, en el Contrato 020 de  
2022

Acción 1:  Elaborar  y  socializar  una circular  que incluya los  lineamientos  generales  para  la 
generación,  administración  y  manejo  de  la  información  de  los  Comités  de  Compras  y 
Contrataciones de los proyectos con contratos de administración delegada.

Seguimiento: Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la redacción de la circular. Durante este 
proceso, se realizaron diferentes revisiones y ajustes al documento, con el fin de garantizar la 
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claridad y aplicabilidad de los lineamientos, por parte de representantes del equipo técnico y 
jurídico  de  la  Subgerencia  de  Ejecución  de  Proyectos,  así  como  de  la  Dirección  de 
Contratación. Actualmente, la circular se encuentra en su fase final de validación para proceder 
con su socialización.

5. RESULTADOS PLAN DE MEJORAMIENTO Y NUEVOS HALLAZGOS - INFORME 
FINAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION COD 48 PAD 2025 VIGENCIA 2024

De acuerdo con los resultados presentados por la Contraloría de Bogotá, en el Informe Final de 
Auditoría Financiera de Gestión y Resultados Código 48 PAD 2025 vigencia 2024, presentado 
el 3 de abril de 2025, el Plan de Mejoramiento de las acciones vencidas a 31 de diciembre de 
2024 se cumplió con una eficacia del 100% logrando una efectividad del 90%, dando como 
resultado final  un  cumplimiento  del  94% (superando el  indicador  que establece el  ente  de 
Control, el cual asciende al 75% para calificarlo como eficiente y eficaz).

5.1 Acciones Cumplidas

Como resultado de la verificación de las acciones adelantadas por la Empresa, para mitigar la 
causa  raíz  que  originó  el  hallazgo,  el  Ente  de  Control  estableció  15  acciones  en  estado 
CUMPLIDA EFECTIVA.

5.1.1 Acciones Cumplidas vigencia 2023

Se  registran  4  hallazgos  con  4  acciones  que  el  Ente  de  Control  califica  como  “Cumplida 
Efectiva”.

Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro.

2023 2023 47 3.2.3.1 1

2023 2023 47 3.2.5.1 1

2023 2023 47 3.2.6.1 2

2023 2023 49 4.1.1 1

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2025

5.1.2 Acciones Cumplidas vigencia 2024

Se registran 8  hallazgos con 11 acciones que el  Ente de Control  califica  como  “Cumplida 
Efectiva”.
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Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro.

2024 2024 65 3.1.2.1 1

2024 2024 65 3.2.1.1 1

2024 2024 65 3.2.1.3 1

2024 2024 65 3.3.2.1 1

2024 2024 65 3.4.2.4 1

2024 2024 65 3.4.2.5 1, 2, 3

2024 2024 197 7.2.1 1, 2

2024 2024 197 7.2.3 1

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2025

5.2 Acciones Cumplidas Inefectivas

Como resultado de la verificación de las acciones adelantadas por la Empresa, para mitigar la 
causa  raíz  que  originó  el  hallazgo,  el  Ente  de  Control  estableció  4  acciones  en  estado 
CUMPLIDA INEFECTIVA.

5.2.1 Acciones Cumplidas Inefectivas vigencia 2023

Se  registran  2  hallazgos  con  3  acciones  que  el  Ente  de  Control  califica  como  “Cumplida 
Inefectiva”.

Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro.

2023 2023 47 3.2.1.1 1, 2

2023 2023 47 3.2.2.1 1

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2025

Temas: Comercialización Locales Plaza de La Hoja y Colmena

5.2.2 Acciones Cumplidas Inefectivas vigencia 2024

Se registra 1 hallazgo con 1 acción que el Ente de Control califica como “Cumplida Inefectiva”.

Vigencia Cod Auditoría Hallazgo Acciones identificadas con Nro.

2024 2024 65 3.4.2.2 1

Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2025

Tema: Incumplimiento al procedimiento PD-94 – Publicación de informes y pagos a contratista a través de plataforma 
SECOP II.
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5.3 Hallazgos comunicados

Respecto de los nuevos hallazgos comunicados por la Contraloría de Bogotá, producto de la 
Auditoría Financiera y de Gestión Código 48 PAD 2025 vigencia 2024, la Empresa presentó en 
el proceso de formulación del Plan de Mejoramiento para diez (10) hallazgos observados por el 
Ente de Control con diecinueve (19) acciones a desarrollar (ver anexo). Es importante anotar 
que estos hallazgos no hacen parte de este informe y serán presentados en el siguiente informe 
del Plan de Mejoramiento, con corte a 30 de junio de 2025.

6. CONCLUSIONES

 Resultado de la verificación de las acciones adelantadas por la Empresa, para mitigar la 
causa raíz que originó el hallazgo, el Ente de Control estableció en su Informe Final de 
Auditoría  Financiera  de  Gestión  y  Resultados  Código  48  PAD  2025  vigencia  2024, 
presentado el 3 de abril de 2025, quince (15) acciones en estado CUMPLIDA EFECTIVA y 
cuatro (4) acciones en estado CUMPLIDA INEFECTIVA.

 Bajo los términos expresados en los numerales 4 y 5 del informe, la Oficina de Control 
Interno  determina  que,  al  corte  de  31  de  marzo  de  2025  la  Empresa  finaliza  con  12 
hallazgos  y  18  acciones,  de  las  cuales  8  acciones  se  determinan  como  cumplidas,  2 
acciones incumplidas y, 8 acciones en proceso y dentro de los términos establecidos.

Estado Hallazgos Acciones

Cumplidas 8 8

Incumplidas 1 2

En Proceso En Términos 6 8

Total

(*) El resultado de los hallazgos refiere 12, en virtud a:
El hallazgo 3.4.2.1 tiene 1 acción cumplida y 1 en proceso en términos
El hallazgo 7.1.2.1 tiene 2 acciones incumplidas y 1 en proceso en términos
El hallazgo 7.2.2.1 tiene 1 acción cumplida y 3 en proceso en términos

12 (*) 18

         Fuente: Matriz Seguimiento Plan de Mejoramiento 31/03/2024

 En el informe de seguimiento a corte 30 de junio de 2025, se verán reflejadas en el capítulo 
Acciones En Proceso En Términos, las diecinueve (19) acciones propuestas para mitigar la 
causa raíz que originó los diez (10) hallazgos presentados en el Informe Final de Auditoría 
Financiera de Gestión y Resultados Código 48 PAD 2025 vigencia 2024.

7. RECOMENDACIONES

 Conformar  los  grupos  de  trabajo  técnicos  especializados  para  adelantar  los  estudios  y 
análisis  que estén orientados a solucionar  aquellas  situaciones de difícil  avance en los 
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planes de acción formulados.

 Cada área o proceso responsable debe recopilar  y  disponer de todos los soportes que 
evidencian  el  cumplimiento  de  las  acciones  establecidas  en  el  Plan  de  Mejoramiento 
suscrito con la Contraloría de Bogotá.

 Efectuar el planteamiento de acciones de mejora que ataquen la causa raíz del hallazgo y 
sean efectivas para evitar que la situación objeto de hallazgo se vuelva a presentar.

 Incluir  en  los  planes  de  trabajo  de  las  diferentes  áreas  responsables  la  ejecución  del 
cumplimiento del Plan de Mejoramiento con la Contraloría, así como asignar los recursos 
respectivos para su oportuna ejecución.

 Cuando  se  encuentran  acciones  calificadas  como  CUMPLIDA  INEFECTIVA,  se  deben 
plantear nuevas acciones que eliminen la causa que originó el hallazgo.

 Ejecutar  al  100% y  con  la  debida  oportunidad  las  acciones  formuladas  en  el  Plan  de 
Mejoramiento, para evitar que las acciones sean calificadas como INCUMPLIDA.

 Aplicar las opciones que establece el procedimiento, frente a los planes de mejoramiento, 
informando que no es factible el  cumplimiento de la acción y solicitar  la  ampliación del 
tiempo establecido para su cumplimiento al ente de control, cuando se identifique que no 
será posible su ejecución en el lapso inicialmente determinado.

Cordialmente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina Control Interno

Anexos: Un archivo en formato excel con el seguimiento al Plan de Mejoramiento a Corte marzo 31 de 2025
Un archivo en formato excel con el Plan de Mejoramiento formulado para la Auditoría Cod 48 PAD 2025 vigencia 2024

Elaboró: Ernesto Quintana Pinilla - Contratista Oficina de Control Interno
Revisó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe Oficina de Control Interno 
Aprobó: Janeth Villalba Mahecha - Jefe Oficina de Control Interno
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		1		263		2024 2024		65		3.4.2.1		1		Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por sobrecostos al incluir en el estudio de mercado un perfil no requerido en la invitación, ni en el contrato de interventoría No. 137 de 2022		No se discriminó la totalidad del recurso humano requerido en los términos definitivos utilizados en el costeo, dado que no se estableció un perfil.		Elaborar y formalizar en el SIG un anexo técnico tipo que entre otras, incluya la instrucción que asegure que los perfiles del personal requerido coincidan con los del personal establecido en el estudio de mercado.		Anexo técnico implementado		Número de anexos técnicos diligenciados / Número de procesos tramitados		100%								Se elaboró un documento borrador de anexo técnico tipo que incluye dentro de su formato la especificación y comparación de personal necesario para la ejecución de los proyectos. Dicho formato se encuentra en revisión por parte de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos y, de acuerdo con el plan de trabajo, será publicado en el tercer trimestre de 2024 en la intranet de RenoBo para que sea empleado en los futuros procesos de contratación en ejecución de proyectos. 		30%		EN PROCESO
EN TERMINOS		Se adelantó revisión del documento borrador de anexo técnico tipo que incluye dentro de su formato la especificación y comparación de personal necesario para la ejecución de los proyectos. Dicho formato se encuentra en revisión por parte de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos y, de acuerdo con el plan de trabajo, será publicado en la intranet de RenoBo el último trimestre de 2024 para que sea empleado en los futuros procesos de contratación en ejecución de proyectos tanto de obra como de interventoría.

Pendiente reunión de seguimiento que se llevará a cabo el 16 de octubre de 2024 para revisión y ajuste final al documento con Directores Técnicos del Área de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos para posterior aprobación y cargue.		50%		EN PROCESO
EN TERMINOS						EN PROCESO
EN TERMINOS		Durante el proceso de desarrollo del anexo técnico tipo, se realizaron diferentes revisiones y ajustes al documento con el fin de garantizar la claridad y aplicabilidad de los lineamientos, por parte de representantes del equipo técnico y jurídico de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, así como de la Dirección de Contratación. Actualmente, el anexo se encuentra en su fase final de validación para proceder con su formalización en el Sistema Integrado de Gestión (SIG)		80%		EN PROCESO
EN TERMINOS		11-Apr-24		10-Apr-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos

		2		263		2024 2024		65		3.4.2.1		2		Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por sobrecostos al incluir en el estudio de mercado un perfil no requerido en la invitación, ni en el contrato de interventoría No. 137 de 2022		No se discriminó la totalidad del recurso humano requerido en los términos definitivos utilizados en el costeo, dado que no se estableció un perfil.		Realizar mesas de trabajo para socialización de los documentos que componen la estructuración del proceso de selección.		2 Mesas de trabajo		Mesas realizadas / mesas programadas		100%								No se programaron mesas de trabajo durante el período de reporte. Se programarán y realizarán en el segundo semestre de 2024 teniendo en cuenta el término de la actividad de elaboración del documento técnico de borrador de anexo técnico, ya que hasta ese período se contará con la versión definitiva de dicho documento.		0%		EN PROCESO
EN TERMINOS		Durante la vigencia 2024 se socializó en intranet el video "¡Conoce más de sobre el Equipo Técnico de Abastecimiento!" lo cual buscaba dar a conocer a la Empresa la nueva forma de estructurar procesos desde la Dirección de Contratación. 
http://10.115.245.74/videos/conoce-mas-de-sobre-el-equipo-tecnico-de-abastecimiento

Se adelantarán mesas de trabajo en octubre y noviembre de 2024 para socialización de los documentos que componen la estructuración del proceso de selección.		10%		EN PROCESO
EN TERMINOS		El 8 de octubre se celebró la primera mesa de trabajo sobre los documentos que componen la estructuración del proceso de selección RENOBO-IP-05-2024 que tiene como objeto CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA DEL COLEGIO DISTRITAL LA CANDELARIA, SEDE A - LA CONCORDIA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS en la cual participaron los profesionales de la Dirección Técnica de Gestión de Proyectos de la Empresa y fueron revisados los estudios previos, el anexo técnico y la publicación del proyecto de términos de referencia.		50%		EN PROCESO
EN TERMINOS		El 28 de enero de 2025 se celebró la segunda mesa de trabajo para el proceso No. RENOBO-CD-013-2025 el cual tiene como objeto: "Contratar los servicios especializados de embalaje, traslado, puesta en sitio, e instalación de los bienes de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C.".

En dicha reunión participaron los profesionales jurídicos y técnicos de la Dirección de Contratación y los profesionales jurídicos y técnicos de la Dirección administrativa y de TIC, con el fin de revisar los documentos previos, anexo técnico y en particular el estudio de mercado que fue preparado por el área técnica. Adicionalmente, al finalizar la reunión los profesionales de la Dirección de Contratación dieron algunas recomendaciones a los profesionales de la Dirección Administrativa y de TIC para continuar con trámite del proceso de selección.		100%		CUMPLIDA		11-Apr-24		10-Apr-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos - Dirección de Contratación

		3		263		2024 2024		64		7.1.2.1		1		Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la entrega de información incompleta en desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización No. 64 PAD 2024		Los Drives creados para consulta de la información por parte de la Empresa no fueron consultados de manera inmediata por el ente de control y cuando los consultaron estaban deshabilitados. Dos items del requerimiento fueron entregados de manera posterior a la fecha establecida por el ente de control. 		Verificación previa de la información que será remitida al ente de control, verificando los permisos de acceso y el envío de la información completa conforme a los requerimientos establecidos.		Requerimientos con respuesta completa y oportuna		(No. requerimientos con respuesta oportuna y completa / No. requerimientos efectuados)*100		100%																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Para el cumplimiento de esta acción, la Empresa ha atendido 157 requerimientos de Entes de Control, con oportunidad y de manera completa; los distintos procesos han allegado los soportes y las evidencias de manera ágil y con accesibilidad para ser revisadas previo a su envío a los órganos de control, a través de radicados TAMPUS.		27%		EN PROCESO
EN TERMINOS		5-Dec-24		30-Nov-25		Todas las áreas involucradas en la respuesta del requerimiento

		4		263		2024 2024		64		7.1.2.1		2		Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la entrega de información incompleta en desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización No. 64 PAD 2024		Omisiones involuntarias, fallos en la coordinación o limitaciones legales que afectaron la entrega.		Generar y socializar lineamiento general para creación de formatos de lista de chequeo de los soportes que se entregan al ente de control con la respuesta de cada requerimiento, para ser avalada por quien delegue el responsable de la respuesta.		Lineamiento creación formatos lista de chequeo entrega soportes respuestas entes de control		 Lineamiento generado y socializado		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Desde la Dirección Administrativa y de TIC se establece una lista de chequeo de uso interno, para dar respuesta a todos los requerimientos de la ciudadanía y entes de control, en la que se garantiza que la información solicitada se remita de forma organizada y completa y accesible siguiendo el procedimiento de relación con entes externos de control direccionada por el proceso de evaluación y seguimiento.		0%		INCUMPLIDA		5-Dec-24		30-Mar-25		Dirección Administrativa y TICs

		5		263		2024 2024		64		7.1.2.1		3		Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria por la entrega de información incompleta en desarrollo de la Actuación Especial de Fiscalización No. 64 PAD 2024		Fallas técnicas, incompatibilidades o restricciones del sistema utilizado para transmitir la información requerida.		Generar lineamiento general para entrega física en medio magnético (DVD,USB, etc),  posterior al radicado magnético, de soportes o información requerida por el ente de control, independientemente que en la respuesta del requerimiento se cite un link de acceso lógico (Drive)		Lineamiento entrega física en medio magnético de los soportes de la información requerida		 Lineamiento generado y socializado		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Desde la Dirección Administrativa y de TIC se establecen controles para que la información sea accesible y controlada, entregando información física en medio magnético (DVD,USB),  posterior al radicado magnético, de soportes o información requerida por el ente de control, independientemente que en la respuesta del requerimiento se cite un link de acceso lógico evitando el uso de Drives y enlaces sin certeza de las versiones finales de los documentos remitidos. 		0%		INCUMPLIDA		5-Dec-24		30-Mar-25		Dirección Administrativa y TICs

		6		263		2024 2024		64		7.2.2.1		1		Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $2.900.000.000 y presunta incidencia disciplinaria por la celebración y pago del contrato 01 de 2019, cuyos productos no fueron utilizado por RENOBO, en la ejecución del proyecto “Bronx Distrito Creativo”		Declaración desierta de procesos precontractuales que se desarrollaron con base en los productos entregados por la Consultoría. Productos utilizados de manera posterior en la ejecución del proyecto.		Redactar una cláusula que establezca la obligación del contratante (RenoBo) de especificar entrega y cesión de los productos resultantes de dichos contratos a la entidad con la que se tenga suscrito el convenio interadministrativo y libere a la Empresa de toda responsabilidad sobre la utilización de los mismos para ser incluida en las minutas que corresponda.		Cláusula obligación contratante		Claúsula obligación contratante redactada y socializada		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Durante el mes de febrero y marzo de 2025 se elaboró y redactó una cláusula que se incluirá en los anexos técnicos y minutas de los contratos de los procesos de selección que sean adelantados por la Empresa, en los convenios interadministrativos que se suscriban y en las ofertas de servicios que presente la Empresa, relacionados con estudios, diseños técnicos y/o arquitectónicos y, sin limitarse a estos. Esta cláusula incluye un apartado de propiedad intelectual, así como también, otra relacionada con la entrega de productos y exoneración de responsabilidad de los daños y perjuicios que puedan generarse a la Empresa por el uso o no uso inadecuado que realice el tercero.

Como base para la elaboración de la cláusula se tuvo en cuenta un proceso de selección de la Empresa y la redacción quedaría de la siguiente manera: "Entrega de productos y exoneración de responsabilidad
La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. (RenoBo), se compromete a entregar los estudios, diseños técnicos y/o arquitectónicos a la entidad [Nombre de la Entidad] con la cual suscribe el presente Convenio Marco interadministrativo.
La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. (RenoBo), no será responsable en ningún caso de los daños y perjuicios que se puedan generar por el no uso o uso inadecuado, destino o aprovechamiento que realice la entidad [Nombre de la Entidad], de los productos entregados y descritos en el párrafo anterior."

De igual manera se comparte el apartado de propiedad intelectual así:
"Propiedad intelectual
Asimismo, La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ D.C. (RenoBo), transfiere los derechos de propiedad industrial y los derechos patrimoniales sobre los estudios, diseños técnicos y/o arquitectónicos a la entidad [Nombre de la Entidad] con la cual suscribe el presente Convenio Marco interadministrativo. Incluyendo, entre otros, la reproducción, distribución, transformación, comunicación pública, puesta a disposición de forma ilimitada y cualquier otro derecho conocido o por conocerse, en todas las modalidades de explotación y formas de utilización que sean posibles dentro del ambiente análogo, digital o cualquier otro entorno tecnológico."

Adicionalmente la cláusula fue socializada con los profesionales de la Dirección de Contratación el pasado 21 de marzo de 2025.

Finalmente se socializo a través de correo institucional a los diferentes colaboradores de la Empresa la inclusión de la cláusula que se implementará en documentos no controlados para los procesos de selección que así lo requieran.		100%		CUMPLIDA		5-Dec-24		30-Mar-25		Dirección de contratación

		7		263		2024 2024		64		7.2.2.1		2		Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $2.900.000.000 y presunta incidencia disciplinaria por la celebración y pago del contrato 01 de 2019, cuyos productos no fueron utilizado por RENOBO, en la ejecución del proyecto “Bronx Distrito Creativo”		Declaración de desierta de procesos precontractuales que se desarrollaron con base en los productos entregados por la Consultoría. Productos utilizados de manera posterior en la ejecución del proyecto.		Actualizar y socializar la Guía de Gestión Integral de Proyectos de la Empresa o el documento que corresponda, respecto a los lineamientos generales para estructuración en la definición de esquemas de negocios.		Guía de Gestión Integral de Proyectos o el documento que corresponda, actualizado y socializado.		 
Guía o Documento actualizado y socializado		1																				Con el fin de reportar gestiones para avanzar en el desarrollo de la presente acción se han realizado dos sesiones con las diferentes áreas que apoyan el ejercicio:

* 19/12/2024 - Se realizó sesión de contexto general de la causa del hallazgo con el fin de establecer propuestas para la hoja de ruta del cumplimiento de la acción. Esta sesión se llevó a cabo con la Oficina Asesora de Planeación y la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos.
*08/01/2025 - Se realizó sesión donde se definió un alcance preliminar para la estructuración de los lineamientos a incluir en la guía de proyectos o el documento que se considere. Se planteó realizar una sesión adicional antes de finalizar el mes de enero para decantar ideas y avanzar en la construcción de los lineamientos. Esta sesión se llevó a cabo con la Oficina Asesora de Planeación, la Subgerencia de Ejecución de Proyectos y la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos.		10%		EN PROCESO
EN TERMINOS		Durante el período del informe (01 de enero de 2025 / 31 de marzo de 2025), con el fin de avanzar en el desarrollo de la presente acción se han realizado las siguientes gestiones:

- 14/01/2025: Se realizó una sesión de trabajo en la que se inició la redacción de los lineamientos a seguir en los procesos de contratación para las fases de Prefactibilidad y Factibilidad. Esta sesión contó con la participación de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos y la Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos, en línea con lo planteado en la sesión anterior del 08/01/2025.
- Se incluyeron, de manera preliminar, en la versión editable de la Guía de Proyectos los lineamientos propuestos y desarrollados hasta el momento.
- 08/04/2025: Se llevó a cabo una sesión informativa para revisar la propuesta de la nueva estructura de la Guía de Proyectos, que actualmente se encuentra en construcción y en revisión por parte de diferentes directivos. Durante la sesión, se analizó cómo se debe incorporar la propuesta de lineamientos, considerando los cambios propuestos en la Guía. Dado estos ajustes, se procederá a modificar la redacción de los lineamientos para asegurar su coherencia y armonía con la nueva estructura.		20%		EN PROCESO
EN TERMINOS		5-Dec-24		30-Nov-25		Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos-Subgerencia de Planeamiento y Estructuración-OAP

		8		263		2024 2024		64		7.2.2.1		3		Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $2.900.000.000 y presunta incidencia disciplinaria por la celebración y pago del contrato 01 de 2019, cuyos productos no fueron utilizado por RENOBO, en la ejecución del proyecto “Bronx Distrito Creativo”		Dispersión de la información asociada al contrato en diferentes plataformas o actores que se involucran dentro de la ejecución del convenio y del contrato.		Establecer lineamientos generales para disposición de repositorios y los responsables de la organización, administración y acceso a la información tanto de los convenios, como contratos que se deriven de ellos.		Lineamiento repositorios y responsables administración información convenios y contratos.  		 Lineamiento generado y socializado		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Sin reporte de avance		0%		EN PROCESO
EN TERMINOS		5-Dec-24		4-Jun-25		Dirección Administrativa y TICs

		9		263		2024 2024		64		7.2.2.1		4		Hallazgo administrativo con incidencia fiscal por valor de $2.900.000.000 y presunta incidencia disciplinaria por la celebración y pago del contrato 01 de 2019, cuyos productos no fueron utilizado por RENOBO, en la ejecución del proyecto “Bronx Distrito Creativo”		Dispersión de la información asociada al contrato en diferentes plataformas o actores que se involucran dentro de la ejecución del convenio y del contrato.		Implementar lineamientos y directrices generales definidos para la organización, administración, disposición y acceso a la información relacionada con los convenios y los contratos derivados de estos.		Convenios y contratos derivados debidamente organizados y almacenados en el repositorio		(Número de convenios y contratos derivados debidamente organizados y almacenados en el repositorio/ Número de convenios y contratos vigentes)*100		100%																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Sin reporte de avance		0%		EN PROCESO
EN TERMINOS		5-Dec-24		4-Dec-25		
Supervisores de convenios y contratos

		10		263		2024 2024		64		7.2.2.2		1		Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por falta de planeación en la suscripción y pago de los contratos No. PAD-BDC-01-2020 PAD – BDC-02-2020, por valor de $1.300.640.425, por invertir recursos en obras que serían desmontadas al iniciar el contrato de obra que tuvo por objeto la intervención total del bien de interés cultural		No utilización de materiales de obra del contrato de primeros auxilios en el contrato de obra subsiguiente al mismo.		Actualizar y socializar el procedimiento de ejecución de obra, incluyendo los lineamientos relacionados con la naturaleza de los contratos de primeros auxilios para los bienes de interés cultural.		Procedimiento de ejecución de obra actualizado  		Procedimiento de ejecución de obra actualizado y socializado en el SIG		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Se desarrolló un plan de trabajo desde la Dirección Técnica de Gestión de Proyectos para el desarrollo de la Guía de Ejecución de Obra, esta incluirá los lineamientos relacionados con la naturaleza de los contratos de primeros auxilios para los bienes de interés cultural, tal como lo establece la acción definida en el plan de mejoramiento. El Plan de trabajo fue socializado con la Jefe de la Oficina de Planeación para que participaran en la formalización de este documento en el SIG. Actualmente se cuenta con un borrador del documento de la Guía de Ejecución de Obra.		50%		EN PROCESO
EN TERMINOS		5-Dec-24		30-Jun-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos 

		11		263		2024 2024		64		7.2.2.3		1		Hallazgo administrativo con incidencia fiscal y presunta disciplinaria por el reembolso efectuado al Contratista por la compra de equipos por la suma de $46.817.700		No se incluyó en la propuesta asociada al contrato un cuadro detallado con la descripción de cada uno de los costos reembolsables		Elaborar y socializar Circular unificada señalando los lineamientos generales para los pagos de costos reembolsables.		Circular unificada lineamientos costos reembolsables		Circular elaborada y socializada		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Desde la Dirección Financiera se avanza en la verificación de las causas asociadas al hallazgo, identificando las actualizaciones que se requieren en los documentos del proceso en materia de lineamientos para los pagos de costos reembolsables. 		10%		EN PROCESO
EN TERMINOS		5-Dec-24		30-Sep-25		Subgerencia de Gestión Corporativa - Dirección Financiera

		12		263		2024 2024		64		7.2.2.4		1		Hallazgo administrativo y fiscal con presunta incidencia disciplinaria por sobrecostos en el pago de alquiler de equipos por valor de $22.253.000, en el Contrato 020 de 2022		Carencia de documentación detallada frente a las características de los servicios contratados.		Elaborar y socializar una circular que incluya los lineamientos generales para la generación, administración y manejo de la información de los Comités de Compras y Contrataciones de los proyectos con contratos de administración delegada.		Circular lineamientos en Comités de Compras y Contrataciones		Circular elaborada y socializada		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Se llevaron a cabo mesas de trabajo para la redacción de la circular. Durante este proceso, se realizaron diferentes revisiones y ajustes al documento, con el fin de garantizar la claridad y aplicabilidad de los lineamientos, por parte de representantes del equipo técnico y jurídico de la Subgerencia de Ejecución de Proyectos, así como de la Dirección de Contratación. Actualmente, la circular se encuentra en su fase final de validación para proceder con su socialización.		80%		EN PROCESO
EN TERMINOS		5-Dec-24		30-Jun-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos - Dirección de Contratación

		13		263		2024 2024		64		7.2.2.7		1		Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por debilidades en el control y seguimiento de la publicación de la totalidad de los documentos contractuales en el SECOP II		Presuntas debilidades en el control y seguimiento de la publicación de la totalidad de los documentos contractuales en el SECOP II.		Socializar a las partes interesadas la instrucción para el control y seguimiento de la publicación de la totalidad de los documentos contractuales en el SECOP II dirigido a los supervisores y apoyos a la supervisión.		Acta socialización sobre publicación de totalidad de documentos en la plataforma SECOP		Acta de socialización		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Se cumplió con la acción programada, llevando a cabo la socialización de la instrucción para el control y seguimiento de la publicación de la totalidad de los documentos contractuales en el SECOP II. La socialización se realizó internamente mediante una sesión que fue dirigida a los supervisores y apoyos a la supervisión, y quedó debidamente registrada en el acta correspondiente. La socialización fue igualmente realizada externamente a la totalidad de contratistas de Estudios y Diseños, Obra y a las interventorías. Igualmente fue socializada a los integrantes de la sugerencia de ejecución de proyectos vía TAMPUS.		100%		CUMPLIDA		5-Dec-24		31-Mar-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos 

		14		263		2024 2024		64		7.2.2.8		1		Hallazgo administrativo, con presunta incidencia disciplinaria, por debilidades en el control y seguimiento en la obligación de actualizar las garantías exigidas para la ejecución del contrato		Presuntas debilidades en el control y seguimiento en la obligación de actualizar las garantías exigidas para la ejecución del contrato.		Socializar a las partes interesadas la instrucción para el control y seguimiento en la obligación de actualizar las garantías exigidas para la ejecución del contrato, dirigido a los supervisores y apoyos a la supervisión.		Acta socialización sobre actualización de garantías en ejecución del contrato		Acta de socialización		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Se cumplió con la acción prevista, mediante la socialización de la instrucción relacionada con el control y seguimiento de la actualización de las garantías exigidas para la ejecución de los contratos. Esta actividad fue dirigida a los supervisores y apoyos a la supervisión, y se cuenta con el acta de socialización respectiva.  Igualmente fue socializada vía TAMPUS.		100%		CUMPLIDA		5-Dec-24		31-Mar-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos 

		15		263		2024 2024		64		7.2.2.9		1		Hallazgo administrativo por incumplimiento en el término de liquidación del contrato		Presuntas debilidades en el control y seguimiento en la obligación de liquidar los contratos en los términos señalados en estos.		Elaborar y socializar una circular de lineamientos generales para el seguimiento y control de las liquidaciones de los contratos, dirigido a los supervisores, apoyos a la supervisión y contratistas.		Circular lineamientos para el seguimiento y control de las liquidaciones		Circular elaborada y socializada		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Se cumplió con la elaboración y socialización de la circular con los lineamientos generales para el seguimiento y control de la liquidación de los contratos. Esta fue dirigida a los supervisores, apoyos a la supervisión y contratistas, y se encuentra debidamente documentada.  Igualmente fue socializada vía TAMPUS.		100%		CUMPLIDA		5-Dec-24		31-Mar-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos - Dirección de Contratación

		16		263		2024 2024		64		7.2.3.1		1		Hallazgo administrativo y fiscal por valor de $245.569.000, con presunta incidencia disciplinaria, por el pago del impuesto de delineación urbana en la licencia 11001-5-21-1656 para la construcción Centro talento Creativo		No aceptación por parte del ente de control del argumento expresado por el Empresa a pesar de existir la norma correspondiente.		Elaborar y socializar a las partes interesadas una circular con los lineamientos generales sobre la naturaleza de los recursos y las excepciones que aplican en el pago de impuestos en los contratos.		Circular lineamientos sobre recursos y excepciones en pago de impuestos		Circular elaborada y socializada		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Se cumplió con la elaboración y socialización de la circular que define los lineamientos generales sobre la naturaleza de los recursos y las excepciones aplicables al pago de impuestos en los contratos. La circular fue divulgada entre las partes interesadas conforme a lo requerido vía TAMPUS.		100%		CUMPLIDA		5-Dec-24		31-Mar-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos - Dirección Financiera - Dirección de Gestión Predial

		17		263		2024 2024		64		7.2.3.2		1		Hallazgo administrativo y fiscal por valor de $18.728.166, con presunta incidencia disciplinaria, por el pago del impuesto del IVA sobre la utilidad en el contrato 001 de 2020-Consorcio La Estanzuela		Debilidad en el envío de los soportes necesarios en el respaldo de la respuesta de la observación (Devolución de recursos pago IVA)		Elaborar y socializar a las partes interesadas una circular con los lineamientos generales del concepto emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda, respecto a que los contratos que se adelantan desde la Empresa no tienen IVA sobre Utilidad y, por lo tanto, ya no formula dentro de sus presupuestos este rubro.		Circular elaborada y socializada de lineamientos sobre impuestos e IVA		Circular elaborada y socializada		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Se cumplió con la elaboración y socialización de la circular que contiene los lineamientos generales del concepto emitido por la Secretaría Distrital de Hacienda, según el cual los contratos de la Empresa no incluyen IVA sobre utilidad. La circular fue debidamente compartida con las partes interesadas vía TAMPUS.		100%		CUMPLIDA		5-Dec-24		31-Mar-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos - Dirección Financiera 

		18		263		2024 2024		64		7.2.5.1		1		Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria, por incumplimiento de procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación que tiene la empresa, para procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones se cumplieran, para la entrega de áreas de cesión y de urbanismo que se construyeron en desarrollo de los proyectos Ciudadela El Porvenir, Ciudadela Nuevo Usme; Avenida Usminia que actualmente no se han entregado, y que es necesario disponer de nuevos recursos para su terminación después de más de cinco (5) años de ser culminadas		Presuntas debilidades en la supervisión para el control en la ejecución técnica, administrativa y financiera de los contratos		Socializar a las partes interesadas la instrucción para el control y seguimiento en la supervisión y aplicación de los controles en la ejecución técnica, administrativa y financiera de los contratos para su entrega.		Acta de socialización		Acta de socialización		1																								EN PROCESO
EN TERMINOS		Se cumplió con la acción establecida, realizando la socialización de la instrucción dirigida a las partes interesadas para el control y seguimiento en la supervisión de la ejecución técnica, administrativa y financiera de los contratos. La sesión se llevó a cabo conforme a lo programado y quedó registrada mediante el acta correspondiente.		100%		CUMPLIDA		5-Dec-24		30-Jun-25		Subgerencia de Ejecución de Proyectos 
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		Cuenta de CÓDIGO ACCIÓN

								CUMPLIDA		INCUMPLIDA		EN PROCESO
EN TERMINOS		Total general				Compartido

		3.4.2.1		2024 2024		65		1				1		2				1

		7.1.2.1		2024 2024		64				2		1		3				1

		7.2.2.1		2024 2024		64		1				3		4				1

		7.2.2.2		2024 2024		64						1		1				

		7.2.2.3		2024 2024		64						1		1				

		7.2.2.4		2024 2024		64						1		1				

		7.2.2.7		2024 2024		64		1						1				

		7.2.2.8		2024 2024		64		1						1				

		7.2.2.9		2024 2024		64		1						1				

		7.2.3.1		2024 2024		64		1						1				

		7.2.3.2		2024 2024		64		1						1				

		7.2.5.1		2024 2024		64		1						1				

		Total general						8		2		8		18				Acciones



								8		1		6		12				Hallazgos
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						4		8		20		24		28		32		36		44		48		60		64		68		72
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		1		FILA_1		263		2025 2025		48		3.1.1.1.1		Falta de claridad sobre los lineamientos, criterios y procedimientos específicos para la correcta elaboración y presentación de la información requerida.		1		Elaborar, publicar y socializar una guia-instructivo que consolide los lineamientos, criterios y procedimientos para la correcta rendición de la información financiera en el aplicativo SIVICOF, el cual deberá ser revisado, validado y publicado en el Sistema Integrado de Gestión (SIG).		Guia y/o instructivo elaborado, publicado y socializado		1 Documento elaborado, publicado y socializado		1		Dirección Financiera		2025/04/04		2025/09/30

		2		FILA_2		263		2025 2025		48		3.1.1.1.1		Inconvenientes al momento del cargue del formato CB-0115 Informe sobre recursos de tesorería, correspondiente al mes de octubre de 2024		2		Retransmitir por el aplicativo SIVICOF el formato CB-0115 Informe sobre recursos de tesorería del mes de octubre de 2024		Informe retransmitido 		1 Informe retransmitido con éxito		1		Dirección Financiera		2025/04/21		2025/05/15

		3		FILA_3		263		2025 2025		48		3.2.4.1		La Contraloría considera que RenoBo no está facultado para usar el método residual al determinar el valor del predio cuando se aporta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vis y vip bajo el mecanismo de colaboración empresarial donde convergen recursos del FCO -Villa Javier y no debe recibir del desarrollador seleccionado un valor inferior al valor del avalúo comercial y/o catastral		1		Solicitar conceptos Jurídicos (Secretaría Jurídica Distrital), Técnicos (UAECD e IGAC) y Contable (Contaduría General de la Nación y a la SHD) sobre la aplicación del método de valor residual para predios destinados a la generación de vis y vip y determinar el tratamiento contable de los inmuebles que ingresen al patrimonio de la Empresa o en Patrimonios Autónomos		Solicitud de conceptos		5 Conceptos solicitados		5		Subgerencia de Planeamiento y Estructuración
Oficina Jurídica
Dirección Financiera		2025/06/01		2025/08/31

		4		FILA_4		263		2025 2025		48		3.2.4.1		La Contraloría considera que RenoBo no está facultado para usar el método residual al determinar el valor del predio cuando se aporta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vis y vip bajo el mecanismo de colaboración empresarial donde convergen recursos del FCO -Villa Javier y no debe recibir del desarrollador seleccionado un valor inferior al valor del avalúo comercial y/o catastral		2		Revisar, actualizar y socializar la política contable de la Empresa en lo referente al registro de predios recibidos en el marco de la ejecución de proyectos para el desarrollo de Vivienda de Interés Social  y Prioritario donde convergen además  los recursos del FCO.		Actualización y socialización de lapolítica contable		1 Política contable actualizada y socializada		1		Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos
Dirección Financiera		2025/09/01		2025/12/31

		5		FILA_5		263		2025 2025		48		3.2.4.1		La Contraloría considera que RenoBo no está facultado para usar el método residual al determinar el valor del predio cuando se aporta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vis y vip bajo el mecanismo de colaboración empresarial donde convergen recursos del FCO -Villa Javier y no debe recibir del desarrollador seleccionado un valor inferior al valor del avalúo comercial y/o catastral		3		Revisar los criterios que se usan en la metodología de valoración de los precios en el marco  de la ejecución de proyectos para el desarrollo de Vivienda de Interés Social  y Prioritario donde convergen además  los recursos del FCO.		Mesas de trabajo UAECD y actas firmadas		2 Mesas de trabajo con actas firmadas		2		Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos
Dirección Técnica de Gestión Predial		2025/09/01		2025/12/31

		6		FILA_6		263		2025 2025		48		3.2.4.2		Falta de disponibilidad de predios y de licencia de construcción, atribuida a un tercero, que impide la firma del acta de inicio del contrato de obra. 		1		Actualizar y socializar el formato del Sistema Integrado de Gestión FT-23 Lista de chequeo procesos de selección, incluyendo la exigencia de disponibilidad predial y licencia de construcción para los contratos de obra. 		Formato FT-23 actualizado y socializado		1 Formato actualizado y socializado		1		Dirección de Contratación
Subgerencia de Ejecución de Proyectos
Oficina Asesora de Planeación 		2025/04/04		2025/06/30

		7		FILA_7		263		2025 2025		48		3.2.4.3		La Contraloría considera que RenoBo no está facultado para usar el método residual al determinar el valor del predio cuando se aporta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vis y vip bajo el mecanismo de colaboración empresarial donde convergen recursos del FCO - Eduardo Umaña y no debe recibir del desarrollador seleccionado un valor inferior al valor del avalúo comercial y/o catastral		1		Solicitar conceptos Jurídicos (Secretaría Jurídica Distrital), Técnicos (UAECD e IGAC) y Contable (Contaduría General de la Nación y a la SHD) sobre la aplicación del método de valor residual para predios destinados a la generación de vis y vip y determinar el tratamiento contable de los inmuebles que ingresen al patrimonio de la Empresa o en Patrimonios Autónomos		Solicitud de conceptos		5 Conceptos solicitados		5		Subgerencia de Planeamiento y Estructuración
Oficina Jurídica
Dirección Financiera		2025/06/01		2025/08/31

		8		FILA_8		263		2025 2025		48		3.2.4.3		La Contraloría considera que RenoBo no está facultado para usar el método residual al determinar el valor del predio cuando se aporta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vis y vip bajo el mecanismo de colaboración empresarial donde convergen recursos del FCO - Eduardo Umaña y no debe recibir del desarrollador seleccionado un valor inferior al valor del avalúo comercial y/o catastral		2		Revisar y  de ser necesario actualizar y socializar la política contable de la Empresa en lo referente al registro de predios recibidos en el marco de la ejecución de proyectos para el desarrollo de Vivienda de Interés Social  y Prioritario donde convergen además  los recursos del FCO.		Actualización y socialización de la política contable		1 Política contable actualizada y socializada		1		Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos
Dirección Financiera		2025/09/01		2025/12/31

		9		FILA_9		263		2025 2025		48		3.2.4.3		La Contraloría considera que RenoBo no está facultado para usar el método residual al determinar el valor del predio cuando se aporta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vis y vip bajo el mecanismo de colaboración empresarial donde convergen recursos del FCO - Eduardo Umaña y no debe recibir del desarrollador seleccionado un valor inferior al valor del avalúo comercial y/o catastral		3		Revisar los criterios que se usan en la metodología de valoración de los precios en el marco  de la ejecución de proyectos para el desarrollo de Vivienda de Interés Social  y Prioritario donde convergen además  los recursos del FCO.		Mesas de trabajo UAECD y actas firmadas		2 Mesas de trabajo con actas firmadas		2		Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos
Dirección Técnica de Gestión Predial		2025/09/01		2025/12/31

		10		FILA_10		263		2025 2025		48		3.2.4.4		Presuntas debilidades en la estructuración de estudios de mercado para contratos de interventoría.		1		Elaborar y socializar un documento de estudio de mercado para contratos de interventoría y publicarlo en el Sistema Integrado de Gestión.		Documento publicado y socializado		1 Documento publicado y socializado		1		Dirección de Contratación
Subgerencia de Ejecución de Proyectos
Oficina Asesora de Planeación 		2025/04/04		2025/12/31

		11		FILA_11		263		2025 2025		48		3.2.4.5		Presuntas debilidades en el control y seguimiento a la publicación de la totalidad de los documentos contractuales en el SECOP.		1		Elaborar y socializar un instrumento de seguimiento que permita la verificación de la publicación de los documentos contractuales en la plataforma SECOP.		Instrumento de Seguimiento		1 Instrumento de seguimiento elaborado y socializado		1		Subgerencia de Ejecución de Proyectos		2025/04/04		2025/12/31

		12		FILA_12		263		2025 2025		48		3.2.4.6		Presuntas debilidades en el control y seguimiento en la obligación de actualizar las garantías exigidas para la ejecución del contrato.		1		Elaborar y socializar un instrumento de seguimiento a las garantías exigidas y sus aprobaciones para los contratos en ejecución hasta la etapa de liquidación.		Instrumento de Seguimiento		1 Instrumento de seguimiento elaborado y socializado		1		Subgerencia de Ejecución de Proyectos		2025/04/04		2025/12/31

		13		FILA_13		263		2025 2025		48		3.2.4.6		Presuntas debilidades en el control y seguimiento en la obligación de actualizar las garantías exigidas para la ejecución del contrato.		2		Llevar a cabo una jornada de capacitación a los supervisores con el fin de reiterar sus responsabilidades en materia de gestión y actualización de garantías contractuales. 		Evaluación pre y post de la capacitación e Informe semestral sobre publicaciones en Secop		1 Capacitación realizada con los resultados de las evaluaciones pre y post		1		Dirección de Contratación 		2025/04/04		2025/12/31

		14		FILA_14		263		2025 2025		48		3.2.4.7		La Contraloría considera que RenoBo no está facultado para usar el método residual al determinar el valor del predio cuando se aporta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vis y vip bajo el mecanismo de colaboración empresarial donde convergen recursos del FCO - Danubio, en  consecuencia el valor recibido del desarrollador seleccionado fue un valor inferior al valor del avalúo comercial y/o catastral		1		Solicitar conceptos Jurídicos (Secretaría Jurídica Distrital), Técnicos (UAECD e IGAC) y Contable (Contaduría General de la Nación y a la SHD) sobre la aplicación del método de valor residual para predios destinados a la generación de vis y vip y determinar el tratamiento contable de los inmuebles que ingresen al patrimonio de la Empresa o en Patrimonios Autónomos		Solicitud de conceptos		5 Conceptos solicitados		5		Subgerencia de Planeamiento y Estructuración
Oficina Jurídica
Dirección Financiera		2025/06/01		2025/08/31

		15		FILA_15		263		2025 2025		48		3.2.4.7		La Contraloría considera que RenoBo no está facultado para usar el método residual al determinar el valor del predio cuando se aporta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vis y vip bajo el mecanismo de colaboración empresarial donde convergen recursos del FCO -Danubio y no debe recibir del desarrollador seleccionado un valor inferior al valor del avalúo comercial y/o catastral		2		Revisar y de ser necesario actualizar la política contable de la Empresa en lo referente al registro de predios recibidos en el marco de la ejecución de proyectos para el desarrollo de Vivienda de Interés Social  y Prioritario donde convergen además  los recursos del FCO.		Actualización política contable		1 Política contable actualizada		1		Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos
Dirección Financiera		2025/09/01		2025/12/31

		16		FILA_16		263		2025 2025		48		3.2.4.7		La Contraloría considera que RenoBo no está facultado para usar el método residual al determinar el valor del predio cuando se aporta para el desarrollo de proyectos inmobiliarios vis y vip bajo el mecanismo de colaboración empresarial donde convergen recursos del FCO -Danubio y no debe recibir del desarrollador seleccionado un valor inferior al valor del avalúo comercial y/o catastral		3		Revisar y de ser necesario actualizar la metodología de valoración de los precios en el marco  de la ejecución de proyectos para el desarrollo de Vivienda de Interés Social  y Prioritario donde convergen además  los recursos del FCO.		Mesas de trabajo UAECD		2 Mesas de trabajo con acta		2		Dirección Técnica de Estructuración de Proyectos
Dirección Técnica de Gestión Predial		2025/09/01		2025/12/31

		17		FILA_17		263		2025 2025		48		3.2.4.8		Presunta deficiencia en el seguimiento e implementación de las acciones que modifiquen el reglamento de propiedad horizontal para dejar de cancelar los pagos por concepto de administración de los locales comerciales del proyecto "Conjunto Mixto Plaza de la Hoja"		1		Realizar seguimiento a las gestiones comerciales y judiciales iniciadas por la Empresa tendientes a la comercialización de los locales y a la modificación del Reglamento de Propiedad horizontal, respectivamente		Informes de seguimiento		4 Informes trimestrales con las gestiones adelantados		4		Dirección Técnica Comercial		2025/04/15		2026/03/31

		18		FILA_18		263		2025 2025		48		3.2.4.8		Presunta deficiencia en el seguimiento e implementación de las acciones que modifiquen el reglamento de propiedad horizontal para dejar de cancelar los pagos por concepto de administración de los locales comerciales del proyecto "Conjunto Mixto Plaza de la Hoja"		2		Aplicar el lineamiento establecido en la Guía de Gestión Integral de proyectos GI 59, Anexos 5 y 7 o la que haga sus veces (Lineamientos para proyectos cuyo producto inmobiliario incluya la entrega de locales comerciales) 		Proyectos de vivivenda con locales comerciales con lineamiento considerado en la estructuración		Proyectos con lineamiento considerado/Proyectos que incluyen locales comerciales estructurados		100%		Subgerencia de Planeamiento y Estructuración

Dirección Técnica de Estructuración		2025/04/15		2026/03/31

		19		FILA_19		263		2025 2025		48		3.2.4.9		Presunta ineficacia en la gestión administrativa para lograr la movilización de los activos del proyecto "La Colmena" que no ha permitido su comercialización		1		Gestionar la aplicación de las modalidades de comercialización consideradas en el Manual de Contratación y Gestión de Negocios vigente 		Procesos de comercialización gestionados		Procesos de comercialización gestionados/Procesos de comercialización aplicables		100%		Dirección Técnica Comercial		2025/04/15		2025/12/31
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