
COMUNICACIÓN INTERNA

Para:         Carlos Felipe Reyes Forero- Gerente General- 
                   Claudia Silva Yepes- Subgerente de Planeamiento y Estructuración. 

       Javier Antonio Villarreal Villaquirán-Subgerente de Gestión Corporativa
                   Jesica Aristizabal Meza-Directora de Contratación.

De:        Janeth Villalba Mahecha
       Jefe de Oficina Control Interno

Asunto:    SEGUIMIENTO PROCESO  DE  CONTRATACIÓN-  RENOBO-IP-06-2024.  FASE 
PRECONTRACTUAL CORTE AL 29 DE ABRIL DE 2025.

Dentro del marco de las competencias de la Oficina de Control Interno y conforme al PLAN 
ANUAL  DE  AUDITORIAS  2025,  se  dispone  el SEGUIMIENTO  al  PROCESO  DE 
CONTRATACIÓN- RENOBO-IP-06-2024.

1. ALCANCE.

Seguimiento Proceso de Contratación- RENOBO-IP-06-2024- Fase precontractual, con corte al 
29 de abril de 2025.

2. ASPECTOS GENERALES.
    
En  cumplimiento  del  Plan  Anual  de  Auditoría  2025,  se  realiza  un  seguimiento  al  proceso 
RENOBO-IP-06-2024,  y  se  presenta  el  informe  ejecutivo  respectivo,  el  cual  propende  por 
identificar de manera descriptiva las diferentes fases en las que se ha desarrollado el proceso 
citado, el conocimiento del cronograma y sus diferentes adendas, y los seguimientos realizados 
por  entes  externos  en  procura  de  la  protección  de  los  principios  que  rigen  la  función 
administrativa (Personería de Bogotá y Procuraduría General de la Nación). 

3. ANTECEDENTES.

La Oficina de Control Interno, procedió a la revisión del portal SECOP II, con el fin de realizar 
una revisión del proceso en su desarrollo y estado actual encontrando lo siguiente: 

 (…)
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(…)

Revisada  en  la  publicación  de  documentos,  las  adendas  respectivas  y  en  especial  lo 
concerniente a la última versión del cronograma del proceso de contratación, se tiene que la 
Empresa en fecha 7 de abril de 2025, procedió a publicar la adenda número 8 (vigente a la 
fecha del presente seguimiento), en la cual se indicó: 

(…)

 (…)

De esta manera, se puede observar que se estima que el proceso tenga el próximo 5 de mayo 
de 2025,  identificada la mejor  propuesta a miras de adjudicar  el  proceso o en caso de no 
cumplir con las condiciones establecidas en el proceso, proceder a declaración de desierto del 
mismo. 

A la fecha, considerando el acta de entrega de propuestas de proponentes interesados en el 
proceso, conforme lo publicado en el sistema SECOP II, encontramos:

 Publicación del 7 abril de 2025.
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Nota. Revisado el archivo no se encuentra información para descarga. Se sugiere que se para 
el caso de la lista observada y en general para el caso de documentos que tengan el carácter 
de confidencialidad, se incluya una nota en el archivo correspondiente cuando se publique en la 
Plataforma Secop II. 

 Publicación de fecha 7 de abril de 2025.

 

Nota. Revisado el contenido del archivo antes indicado, se puede determinar la evaluación de la 
única oferta allegada, la cual a la fecha de publicación de este seguimiento, presenta como 
estado NO HABILITADO.

 Publicación de 25 de abril de 2025

Nota:  En cumplimiento a cronograma de adenda y tiempo máximo para subsanaciones, se 
puede evidenciar que se enviaron documentos de subsanación, que deberán ser analizados 
conforme a los términos de la invitación por parte del comité evaluador. 

 Publicaciones de noviembre de 2024 a marzo de 2025 (parcial)

(…)

Nota:   Se  pudo  establecer  que  en  aras  del  cumplimiento  de  los  principios  que  rigen  la  función 
administrativa,  el  proceso que se analiza,  tuvo aproximadamente 4  meses de apertura  pública  para 
procurar la participación activa de todo aquel que estuviera interesado en participar en la invitación. 

 Publicación de fecha 28 de abril de 2025.
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Nota:  Se observan diferentes publicaciones respecto solicitudes de información en general, 
relacionadas con el proceso, lo cual, permite el seguimiento y control del proceso por quienes 
decidan consultarlo (excepción de información clasificada como confidencial).  

Finalmente,  frente  al  presente seguimiento y  en relación a  la  custodia  y  administración de 
bienes inmuebles objeto de contratación, es menester recordar que en el marco del contrato 01 
de 2023, suscrito con  UNION TEMPORAL LO NUESTRO, se puede identificar en su último 
OTRO SÍ, suscrito de fecha 27 de mayo de 2024, que la finalización de este negocio jurídico 
será el próximo 15 de mayo de 2025, por lo que en lo que se refiere al deber de custodia y 
administración de los bienes objeto de negociación, los mismos se encuentran debidamente 
asegurados y contrastada la fecha de terminación del contrato y la fase final del proceso de 
contratación RENOBO-IP-06-2024, las fechas son coherentes. 

Cabe  anotar  que  las  diferentes  solicitudes  de  información  y  observaciones  realizadas  por 
diferentes actores frente al proceso han tenido respuesta por parte de la Empresa. Así mismo, 
se  solicitó  acompañamiento  de  los  entes  de  control  para  el  desarrollo  del  proceso  de 
contratación en cita, algunos de los cuales han efectuado visitas administrativas al proceso. 
 

4. RECOMENDACIONES

 Conforme  a  los  principios  que  rigen  la  función  administrativa  y  demás  aspectos 
regulados en el marco de la gestión fiscal,  se recomienda se continúe el trámite del 
proceso  de  contratación  RENOBO-IP-06-2024,  conforme  lo  disponen  las  normas  y 
normatividad especial y excepcional que rige a la Empresa, en tanto que del análisis 
efectuado al cierre del seguimiento no se identificaron aspectos que lleven a presumir 
situaciones de ilegalidad del proceso adelantado. Lo anterior, siempre y cuando que en 
desarrollo de la función preventiva a cargo de los órganos de control  requieran a la 
Empresa la suspensión provisional del proceso de contratación.

 Dar cumplimiento al cronograma establecido para el proceso y conforme a las adendas 
que se encuentran publicadas.

 Se sugiere qué en lo referente a las competencias del comité evaluador del proceso, se 
revise  de  manera  detallada,  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el 
proceso  RENOBO-IP-06-2024,  con  el  fin  de  que  el  proponente  en  su  fase  de 
subsanación allegue los documentos que permitan en el informe definitivo, considerar su 
habilitación. 

 Se sugiere revisar de manera detallada cada una de las publicaciones que se nombran 
en el desarrollo del proceso, a efectos de procurar el cumplimiento de la publicidad que 
debe regir el desarrollo de todo proceso de contratación, o en su defecto, aclarar en 
caso que sean publicaciones que deban sólo ser conocidas por los interesados de la 
información,  indicando su calidad de reserva.  De igual  manera se recomienda crear 
repositorios de información en los cuales se registre y almacene la información que se 
ha clasificado como reservada o confidencial. 

 Previo a la emisión del informe de evaluación definitivo, es menester que se identifique y 
verifique de manera clara y definitiva, las condiciones jurídicas, técnicas, administrativas 
y  demás  componentes  habilitantes  y  de  ponderación  del  proponente  único  y  su 
cumplimiento, conforme con las condiciones establecidas en el proceso, con especial 
cuidado en lo referente a la verificación de datos referidos al sistema SARLAFT, las 
garantías del negocio que amparen el patrimonio de la Empresa, así como estudiar y 
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analizar las diferentes advertencias que se han realizado por veedores ciudadanos y/o 
diferentes actores interesados en el proceso y que efectúan seguimiento al mismo. 

 Elaborar  y  remitir  todas  las  comunicaciones  pertinentes  a  los  destinatarios 
correspondientes, que amparen y garanticen la transparencia y debida diligencia previo 
a fase de resultado final del proceso. De igual manera, tener en cuenta las diferentes 
respuestas  que  se  reciban  en  la  Empresa  frente  a  los  temas  consultados  a  otras 
instancias  y  entidades.  En  concordancia  con  lo  anterior,  elaborar  el  repositorio  de 
información pertinente que permita el acceso y consulta de ésta información.

 Disponer  de los diferentes informes que emita el  comité evaluador,  identificando los 
responsables de cada componente evaluado y debidamente publicados en la plataforma 
SECOP II.

 Es necesario  que se mantengan debidamente  informados a  los  órganos de control, 
frente a los avances del proceso de contratación RENOBO-IP-06-2024, a efectos de 
dotar  de  la  mayor  transparencia  al  mismo.  Además,  efectuar  las  publicaciones  de 
requerimientos  y  respuestas,  en  el  portal  SECOP  II,  así  como  los  seguimientos 
realizados al proceso, lo cual propende para una debida comunicación de información 
del avance del procedimiento precontractual que está adelantando la Empresa. 

 Se sugiere se tengan planes de contingencia, conforme al vencimiento del contrato 01 
de 2023, a efectos de estimar y asegurar, en caso que no se adjudique el proceso IP-06-
2024,  la  debida  custodia  y  administración  de  los  bienes  inmuebles  a  cargo  de  la 
Empresa en lo  que se refiere  al  alcance y contenido del  objeto del  proceso antes 
indicado (cesión onerosa del cien por ciento (100%) de los derechos fiduciarios y de  
beneficio de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá D.C. que se  
derivan de su calidad de fideicomitente gestor y beneficiario, en el patrimonio autónomo  
denominado  fideicomiso  San  Victorino  Centro  Internacional  de  Comercio  Mayorista  
constituido mediante contrato de fiducia mercantil irrevocable No. 005 del 06 de febrero  
de 2007, a través de la vinculación de un Fideicomitente Privado al esquema fiduciario  
para que realice la planificación, promoción, comercialización, financiación y ejecución  
del proyecto por su cuenta y riesgo). 

 A  la  finalización  del  Contrato  01  de  2023,  es  necesario  dejar  en  claro  que  la 
administración,  cuidado,  tenencia  del  bien  arrendado  inicia  su  período  de  entrega 
conforme las condiciones pactadas en el mismo.

 Una  vez  finalizado  el  proceso  precontractual  y  declarado  el  resultado  final  del 
procedimiento, se sugiere elaborar un informe ejecutivo con el detalle del desarrollo del 
mismo,  a  fin  de  que  se  convierta  en  una  herramienta  de  análisis  y  que  permita  la 
aplicación de mejores prácticas en el trámite de este tipo de procesos en la Empresa. 

Atentamente,

Janeth Villalba Mahecha
Jefe Oficina de Control Interno

Copia: Leónidas Lara – Asesor de Gerencia 

Elaboró:  Navis Alberto Flórez León – Contratista Oficina de Control Interno.
Aprobó/Revisó:  Janeth Villalba Mahecha – Jefe Oficina de Control Interno.
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